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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je technologie provedení spodní hrubé stavby nákupního 
centra v Ostravě. Tato práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, rozpočet, kontrolní a 
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Subject of this thesis is the lower gross production technology mall in Ostrava. This 
work contains exactly technical reports, technological specification, site equipment, 
mechanical assembly design, scheduling, budgeting, monitoring and test plans, safety 
and environmental protection.  
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V bakalářské práci budu zpracovávat stavebně – technologický projekt hrubé spodní 
stavby obchodního centra v Ostravě. 
Hrubá spodní stavba jde rozdělit na provádění zemních prací, pilot, základů 
energocentra a osazení filigránových desek pro konstrukci podlahy.  Podrobněji se 
budou zabývat zemními pracemi a prováděním pilot. Pro tyto části technologické etapy 
budou zpracovány technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, řešena 
bezpečnost práce, širší dopravní vztahy, bude navrhnuto zařízení staveniště a strojní 
sestava. 
Pro technologickou etapu bude zpracován rozpočet a časový plán. 
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1.1 Identifikační údaje 
 
Stavba:  Rozšíření stavby - Obchodní centrum Ostrava - Zábřeh 
Místo stavby: Ostrava - Zábřeh, areál Obchodního centra Ostrava - Zábřeh, 
p.p.č.801/31 a p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou 
Investor: Inter IKEA Centre Česká Republika, s.r.o. 
  Skandinávská 15a, 155 00, Praha 5 
Projektant: Construo, s.r.o,  
  Dr.Zikmunda Wintra 385, 160 00, Praha 
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o, 
  Dlouhá 562, 772 35, Olomouc 
 
 
1.2 Architektonické řešení 
 
„Účelem rekonstrukce stávajícího objektu a nově budované přístavby, je rozšíření 
stávajícího obchodního centra o novou obchodní pasáž, kterou lemují po obou stranách 
nájemní jednotky. Nájemní jednotky budou investorem pronajímány pro maloobchodní 
prodej spotřebního zboží širokého rozmezí sortimentu a charakteru zejména pak 
sportovního zboží, módního oblečení, obuvi, kosmetiky, elektroniky, drobných služeb 
apod.. Mimo to budou v objektu umístěny kavárny a restaurace. Zvláštní důraz by měl 
být kladen na sportovní a volnočasové aktivity v souladu s podmínkami územního plánu. 
Investor předpokládá s umístěním takových prostor uvnitř i vně objektu. Kromě těchto 
hlavních provozů jsou v budově umístěny i technické místnosti pro technologické 








1.3 Stavební řešení 
 
 Před prováděním zemních prací je třeba odstranit stávající asfaltovou vrstvu, podkladní 
vrstvy a odtěžit vrstvu hutní suti (směs strusky, šamotových cihel a dřeva) až na 
jílovitou vrstvu zeminy. Odtěžený materiál bude nahrazen zeminou třídy G3 na úroveň 
pilotové pláně. Založení objektu bude na pilotách profilu 600 mm a 900 mm. Pod 
energocentrem budou provedeny monolitické základové pasy. Hlavní nosnou konstrukci 
tvoří železobetonový montovaný skelet ze sloupů a průvlaků. Stropní konstrukce je z 
železobetonových montovaných desek. Obvodový plášť je z železobetonových 
soklových panelů s vloženou tepelnou izolací a z kovoplastického pláště TRIMO – 
qbiss s minerální výplní. Nosné prvky střešní konstrukce tvoří železobetonové vazníky 
tvaru T a krokve doplněné střešními nosníky. Střešní plášť je tvořen trapézovými 
plechy, tepelnou izolací z minerální vlny a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů 
nebo PVC folie. Vnitřní dělící konstrukce jsou ze sádrokartonových příček. 
 
 
1.4 Konstrukční řešení hrubé spodní stavby 
 
1.4.1 Pilotové založení 
„Projektová dokumentace řeší založení objektu na širokoprofilových vrtaných pilotách 
profilu 600 mm a 900 mm. Piloty jsou navrženy jako plovoucí. Hlavice H1 jsou oválné 
pro uložení základových nosníků a mají rozměry 1850 x 1250 mm, hlavice H2 a H3a 
mají průměr 1350 mm na výšku 1500 mm, hlavice H3 mají průměr 1350 mm na výšku 
1400 mm a hlavice H4, H5 a H7 mají průměr 1250 mm na výšku 1400 mm. Geologický 
profil je popsán v geologickém průzkumu. Ve statickém výpočtu bylo uvažováno s 
následující geologickým profilem.  Od  úrovně 230,6 m n.m. = -1,10 do hloubky cca. 1,1 
m se nachází navážka - hutní suť (materiál studeného odvalu) - směs strusky a úlomků 
šamotových cihel a dřeva, dále do hloubky cca. 7,5 m jíl s nízkou či střední plasticitou 
třídy F6 konzistence tuhé, od hloubky cca. 7,5 m nastupuje písčitý štěrk středně ulehlý. 
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Ve statickém výpočtu bylo uvažováno, že navážky budou nahrazeny a případné zpětné 
zásypy budou zhotoveny z hutněné zeminy třídy G3.  
Piloty i hlavice jsou provedeny z betonu třídy C25/30 XA2. Ocel třídy 10 505.  Piloty 
jsou vyztuženy dle výkresové dokumentace. Výztuž pilot pod hlavicemi je nad horní líc 
pilot vysunuta na kotevní délku 1100 mm resp. 1050 mm. Veškeré požadavky na 
provedení pilot jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci prováděcího projektu. 
Rozhodujícím kriteriem pro únosnost pilot v dané geologii je minimální délka stanovená 
projektem. Piloty jsou v horní části vetknuty do hlavic. Maximální přípustná excentricita 
u všech pilot je 50 mm.“ [1] 
 
1.4.2 Podlaha u osy "a" 
„Mezi osou "a" a "b" na úrovni ±0,000 je provedena podlaha z filigránových desek. 
Mezi modulovou osou "1" a "2" je tato podlaha snížena na úroveň -0,900 m. Filigrány 
jsou ukládány na stávající a nové základové nosníky. Před nadbetonováním betonem 
C25/30 budou uprostřed podepřeny dočasnou montážní podpěrou a bude uložena 
spřahovací výztuž mezi nimi a průvlakem.“ [1] 
 
1.4.3 Základy energocentra 
V prostorech energocentra bude provedena zdvojená podlaha. Horní hrana je na kótě 
±0,000, spodní hrana na úrovni -0,800 m. Zdivo těchto místností je založeno na 
tvárnicích ztraceného bednění šířky 400 a 300 mm. Pod ztraceným bedněním jsou 
provedeny základové pasy z prostého betonu. Podlahu spodní úrovně tvoří 
železobetonová základová deska a částečně filigránové desky uložené na stávajících a 
nových základových nosnících. Filigrány budou před nadbetonováním betonem C25/30 
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2.1 Širší dopravní vztahy 
 
2.1.1 Trasa A – doprava odtěžené hutní suti, stavební suti, doprava 
navezené zeminy 
Vytěžená hutní suť bude odvezena do recyklačního centra firmy Ridera a.s.  
v Ostravě - Mariánských horách. 
Délka trasy je 7,5 km, průměrná dojezdová doba je 14 minut.  
 
2.1.2 Trasa B – doprava odtěžené zeminy 
Vytěžená zemina bude vyvážena na skládku Markvartovice, provozovanou firmou 
Marius Pedersen a.s.  
Délka trasy je 16 km, průměrná dojezdová doba je 21 minut. 
 
2.1.3 Trasa C – doprava betonové směsi 
Betonová směs bude dovážena z betonárny ZAPA beton a.s., Bravantice. 
Délka trasy je 16 km, průměrná dojezdová doba je 19 minut.   
 
2.1.4. Trasa D – doprava výztuže 
Výztuž bude dovážena z armovny Armostav Místek, s.r.o., pobočka Ostrava – Hrabová. 
Délka trasy je 12 km, průměrná dojezdová doba je 17 minut. 
 
2.1.5. Trasa E – přeprava vrtné soupravy 
Vrtná souprava bude dovezena ze sídla firmy Stavex Top v Olomouci. 




Jízdní souprava překračuje největší povolené limity dané § 15 a § 16 vyhlášky č. 
341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
- hmotnost soupravy 45,5 t – největší povolená hmotnost 48,0 t VYHOVUJE 
- šířka soupravy 3,0 m – největší povolená šířka 2,5 m  NEVYHOVUJE 
- výška soupravy 3,8 m – největší povolená výška 4,0 m   VYHOVUJE 
- délka soupravy 17,8 m – největší povolená délka 16,5 m  NEVYHOVUJE 
 
Přeprava vrtné soupravy bude řešena jako přeprava nadměrného nákladu. 
Údaje potřebné k vydání povolení k přepravě nadměrného nákladu jsou uvedeny v § 40 
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3.1 Položkový rozpočet hrubé spodní stavby Obchodního 
centra v Ostravě 
 
Položkový rozpočet by zpracován v programu BUILD POWER. 
 





Rozpočet 1 Spodní hrubá stavba JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 401 Rozšíření sever - spodní hrubá stavba Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 7 556 702 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 7 556 702 Zařízení staveniště 188 918
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 7 556 702 Ostatní náklady neuvedené 0
7 745 619 Ostatní náklady celkem 188 918
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
0
ZRN+ost.náklady+HZS
7 745 619 Kč
1 549 124 Kč
0 Kč
0 Kč
9 294 743 Kč
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001 Nákupní centrum v Ostravě Rozpočet : 1
SO 401 Rozšíření sever - spodní hrubá stavba
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 35 883 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 2 806 941 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 314 341 0 0 0 0
22 Piloty 1 560 561 0 0 0 0
27 Základy 839 662 0 0 0 0
42 Vodorovné nosné konstrukce 179 500 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 790 722 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 138 823 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 890 267 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 7 556 702 0 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 7 556 702 0
Oborová přirážka 0 0,0 7 556 702 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 7 556 702 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 7 556 702 0
Zařízení staveniště 0 2,5 7 556 702 188 918
Provoz investora 0 0,0 7 556 702 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 7 556 702 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 7 556 702 0
CELKEM VRN
Stavba :




Tab 3 Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet  
       Stavba : 001 Nákupní centrum v Ostravě   Rozpočet: 1   
Objekt : 
SO 401 Rozšíření sever - spodní 
hrubá stavba Spodní hrubá stavba 
       P.č





Díl: 11 Přípravné a přidružené práce         
1 111101101R00 Odstranění travin, rákosu na 
ploše do 0,1 ha  har 0,04 
23 
720,00 948,80 
2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na 
ploše do 1000 m2  m2 250,00 37,80 9 450,00 
3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním 
přes 100 do 250 m  m3 99,23 83,00 8 235,68 
4 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  
5000 m  m2 250,00 56,90 
14 
225,00 
5 162701109R08 Příplatek k vod. přemístění křov. 
za dalších 13 km kapacita 8 t m3 6,00 264,00 1 584,00 
6 199000003R00 Poplatek za skládku křovin  m3 6,00 240,00 1 440,00 
  Celkem za 
11 Přípravné a přidružené 
práce       
35 
883,48 
Díl: 13 Hloubené vykopávky         
7 131201103R00 Hloubení nezapažených jam v 
hor.3 do 10000 m3  m3 4 403,80 77,40 
340 
854,12 
8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 
do 100 m3, STROJNĚ  m3 7,06 268,50 1 894,59 
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 2,5 m  m3 4 754,70 73,70 
350 
421,39 
10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 500 m  m3 230,00 54,60 
12 
558,00 
11 162701103R14 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 8000 m kapacita vozu 
9 m3, nosnost 16 t m3 4 524,78 155,50 
703 
602,51 
12 162701109R14 Příplatek k vod. přemístění hor.1-
4 za dalších 8km kapacita vozu 9 
m3, nosnost 16 t m3 350,90 92,80 
32 
563,52 
13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3  m3 4 754,70 58,70 
279 
100,89 
14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4  
m3 4 524,78 240,00 
1 085 
946,00 
  Celkem za 13 Hloubené vykopávky       
2 806 
941,02 
Díl: 17 Konstrukce ze zemin         
15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se 
zhutněním  m3 5 127,92 61,30 
314 
341,50 
  Celkem za 17 Konstrukce ze zemin       
314 
341,50 
Díl: 22 Piloty         
16 224313131R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP 
do 30 m, D 600 mm  m 5,00 700,00 3 500,00 
17 224313132R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP 
do 30 m, D 900mm  m 55,50 1 482,00 
82 
251,00 
18 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do 







19 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 
10 m, D 600 mm  m 280,00 828,00 
231 
840,00 
20 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 
10 m, D 900mm  m 161,00 1 779,00 
286 
419,00 
21 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 
20 m, D 900mm  m 11,00 2 080,00 
22 
880,00 
22 589221793 Beton tř.C 25/30 z SPC fr.do 8 
mm velmi měkký S4č m3 250,25 2 545,00 
636 
886,25 
23 998001011R00 Přesun hmot pro piloty 
betonované na místě  t 634,68 58,00 
36 
811,20 
  Celkem za 22 Piloty       
1 560 
560,65 
Díl: 27 Základy         
24 273321321R00 Železobeton základových desek 
C 20/25 (B 25)  m3 7,43 2 875,00 
21 
373,33 
25 273361921RT9 Výztuž základových desek ze 
svařovaných sítí svařovanou sítí - 





26 274122031R00 Montáž základ. pasů, prahů a 
věnců ze ŽB do 5 t  kus 8,00 1 887,00 
15 
096,00 
27 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic 
betonem C 20/25 m2 9,11 858,00 7 818,53 
28 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 
betonem C 25/30 m2 14,57 1 208,00 
17 
603,58 
29 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 14,53 1 455,00 
21 
137,51 
30 274272160RT3 Zdivo základové z bednicích 
tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 0,44 1 785,00 789,86 
31 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 
20/25 (B 25)  m3 7,06 2 875,00 
20 
286,58 
32 275321411R00 Železobeton základových patek C 
25/30 (B 30)  m3 112,09 2 980,00 
334 
028,20 
33 275361821R00 Výztuž základových patek z 





34 275 36-012 Bednění hlavic pilot - síť dS6, 
100/100 + lepenka výška 1,5 m m 257,67 244,00 
62 
871,48 
35 275 36-013 Ocelové formy bednění kalichu 
hlavice piloty  ks 26,00 4 320,00 
112 
320,00 
36 275 36-014 Bednění kalichu základových 
patek zřízení  ks 52,00 238,00 
12 
376,00 
37 13285295 Tyč žebírková, výztuž do betonu 
ocel 10505 D 10 mm T 0,19 
17 
757,18 3 386,29 
38 59369108 základový práh, želbet 600 x 35 x 
25 cm kus 8,00 9 277,89 
74 
223,12 
  Celkem za 27 Základy       
839 
662,45 
Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce         
39 389361001R00 Doplňující výztuž prefa konstrukcí 
z bet.oceli  t 0,26 
23 
640,00 6 056,57 
40 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných 
konstrukcí z betonu prostého zn. 
C20/25 m3 6,75 4 150,00 
28 
000,05 
41 411122111R00 Montáž stropních panelů dl. do 
480 cm, do 3 t  kus 21,00 762,00 
16 
002,00 
42 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa m2 18,00 135,00 2 430,00 
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- zřízení  
43 59347070 Deska stropní Filigran F-L/B/6 
vyzt. do 10 kg m2 192,90 658,45 
127 
011,71 
  Celkem za 
42 Vodorovné nosné 
konstrukce       
179 
500,33 
Díl: 96 Bourání konstrukcí         
44 113151214R00 Frézování krytu nad 500 m2, bez 





45 113211000U00 Vytrhání obrub ležatých  
m 332,00 62,10 
20 
617,20 
  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       
790 
722,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
46 998012021R00 Přesun hmot pro budovy 
monolitické výšky do 6 m  t 411,33 337,50 
138 
823,35 




Přesuny suti a vybouraných 
hmot         
47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 
10 m  t 97,52 204,00 
19 
894,08 
48 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton  
t 97,52 133,00 
12 
970,16 
49 979990112R00 Poplatek za skládku suti - 
obalovaný asfalt  t 1 176,55 134,50 
158 
245,84 
50 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na 
skládku do 1 km  t 1 445,44 253,00 
365 
695,11 
51 979081121R00 Příplatek k odvozu za dalších 7 
km  t 1 445,44 102,20 
147 
723,48 
52 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a 
vybouraných hmot  t 1 445,44 128,50 
185 
738,42 
  Celkem za 
D96 Přesuny suti a 
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4.1. Obecná charakteristika 
 
4.1.1 Identifikační údaje 
Stavba:  Rozšíření stavby - Obchodní centrum Ostrava - Zábřeh 
Místo stavby: Ostrava - Zábřeh, areál Obchodního centra Ostrava - Zábřeh, 
p.p.č.801/31 a p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou 
Investor: Inter IKEA Centre Česká Republika, s.r.o. 
  Skandinávská 15a, 155 00, Praha 5 
Projektant: Construo, s.r.o,  
  Dr.Zikmunda Wintra 385, 160 00, Praha 
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o, 
  Dlouhá 562, 772 35, Olomouc 
 
4.1.2 Obecná charakteristika objektu   
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a nově budované přístavby za účelem 
rozšíření obchodního centra, které se nachází obchodní části městské čtvrti Ostrava – 
Zábřeh a je v souladu s podmínkami územního plánu. Stávající objekt má p.p.č. 3999 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, výstavba přístavby bude probíhat na p.p.č. 801/31 a   
p.p.č. 801/34 k.ú. Zábřeh nad Odrou, zařízení staveniště bude umístěno na  
p.p.č. 801/29  k.ú. Zábřeh nad Odrou. Všechny pozemky jsou v majetku investora. 
Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.p.č. 4458 nebo p.p.č. 4474/1  k.ú.  
Zábřeh nad Odrou. 
Na stávajícím objektu probíhají úpravy za účelem propojení s přístavbou, zejména 
demontáž obvodového pláště a úprava podlah. 
Nově budovaná přístavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází obchodní pasáž probíhající přes dvě podlaží, 
kterou lemují po obou stranách nájemní jednotky. Nájemní jednotky budou sloužit  
k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží, pro restaurační a kavárenské účely. Dále 
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je zde zázemí pro restaurace a kavárny a zázemí pro technologická zařízení budovy. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází sklady, zázemí pro zaměstnance, dětský 
koutek a hygienická zařízení. 
Stavební pozemky slouží jako parkoviště pro zaměstnance. Před prováděním zemních 
prací je třeba odstranit asfaltovou vrstvu, podkladní vrstvy a odtěžit vrstvu hutní suti 
(směs strusky, šamotových cihel a dřeva) až na jílovitou vrstvu zeminy. Odtěžený 
materiál bude nahrazen zeminou třídy G3 na úroveň pilotové pláně. Založení objektu 
bude na pilotách profilu 600 mm a 900 mm. Pod energocentrem budou provedeny 
monolitické základové pasy. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný 
skelet ze sloupů a průvlaků. Stropní konstrukce je z železobetonových montovaných 
desek. Obvodový plášť je z železobetonových soklových panelů s vloženou tepelnou 
izolací a z kovoplastického pláště TRIMO – qbiss s minerální výplní. Nosné prvky 
střešní konstrukce tvoří železobetonové vazníky tvaru T a krokve doplněné střešními 
nosníky. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy, tepelnou izolací z minerální vlny a 
hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů nebo PVC folie. Vnitřní dělící konstrukce jsou 
ze sádrokartonových příček.  
 
4.1.3 Obecná charakteristika zemních prací 
Předmětem tohoto technologického předpisu je popsání provádění zemních prací.  
V prostoru staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily a zelené ostrůvky. 
Zemním pracím předcházejí práce, které jsou součástí rekonstrukce původního objektu, 
a to demontáž stávajícího obvodového pláště. Nejprve dojde k odstranění travního 
porostu a nízkých křovin, sejmutí ornice ze zelených ostrůvků. Dále bude provedeno 
vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu parkoviště. Poté bude provedeno odtěžení 
štěrkového podkladního lože a odstranění betonových obrubníků. Pod podkladní 
vrstvou se nachází hutní suť - směs strusky, cihel a dřeva, která bude odtěžena a 








4.2 Připravenost   
 
4.2.1 Připravenost stavby 
Bude demontován obvodový plášť stávajícího objektu v místech návaznosti na 
přístavbu. Inženýrské sítě procházející staveništěm budou vytyčeny vlastníkem těchto 
sítí. Budou předány minimálně dva polohové a jeden výškový bod. 
 
4.2.2 Připravenost staveniště   
Staveniště (pracovní prostor) je oploceno, vjezd na staveniště je ze severní části 
z vnitroareálové komunikace.  
Prostor zařízení staveniště se nachází severně od vnitroareálové komunikace. 
Celý prostor je oplocen, u vjezdu se nachází vrátnice. V levé části se nachází mobilní 
stavební buňky, sloužící jako kanceláře vedení stavby, šatny a hygienické zařízení 
napojené na rozvod elektrické energie, vodu a jímku. Dále se zde nachází mobilní 
uzamykatelné kontejnery pro skladování drobného materiálu a pracovních pomůcek. 
Naproti vjezdu a v pravé části se nacházejí otevřené skladovací prostory. 
 
 
4.3 Materiál, doprava a skladování 
 
4.3.1 Materiál   
Ornice 
Výpočet množství ornice: 
 
Tab. 4 Výpočet množství ornice 









Celková plocha ornice [m²]: 661,5 
Celkový objem ornice  [m³]: 99,2 
 
Ornice má tloušťku 150 mm. 
 
Vyfrézovaný asfalt 
Výpočet množství vyfrézovaného asfaltu: 
 
Tab. 5 Výpočet množství vyfrézovaného asfaltu 






Celková plocha asfaltového povrchu [m²]: 3565,3 
Celk. objem vyfrézovaného asfaltu  [m³]: 534,8 
 
Asfaltový povrch má tloušťku 150 mm. 
 
Odstraněné betonové obrubníky 
Výpočet množství betonových obrubníků 
 
Tab. 6 Výpočet množství betonových obrubníků 







Celk. množství betonových obrubníků [m]: 332,0 
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Celk. objem betonových obrubníků [m³]: 12,5 
 
Obrubník má rozměry 1000x150x250 mm/m' 
 
Odstraněné betonové lože 
Výpočet množství betonového lože: 
 
Tab. 7 Výpočet množství betonového lože: 







Celkové množství betonového lože [m]: 332,0 
Celkový objem betonového lože [m³]: 29,9 
 
Betonové lože má rozměry  1000x250-450x300 mm/m' 
 
Vytěžené štěrkové lože   
Výpočet množství štěrkového lože: 
 
Tab. 8 Výpočet množství štěrkového lože 






Celková plocha štěrkového lože[m²]: 3565,3 
Celkový objem štěrkového lože  [m³]: 891,3 
 
Štěrkové lože má tloušťka 250 mm.  




Vytěžená hutní suť 
Výpočet množství vytěžené hutní suti: 
 








Celkový objem hutní suti [m³]: 3512,6 
 
Navezená zemina 
Výpočet množství navezené zeminy: 
 
Tab. 10 Výpočet množství navezené zeminy 







Celkový objem navezené zeminy [m³]: 5127,9 
 
Celkový objem navezené zeminy před zhutněním: 5127,9 * 1,05 = 5384,3 m³ 
 
4.3.2 Doprava   
4.3.2.1 Primární doprava  
Odstraněný travní porost a nízké křoviny budou odvezeny ze staveniště na nákladním 
automobilu AVIA D120L nosič kontejnerů s kontejnerem o objemu 6 m³ a užitné 





Vyfrézovaný asfalt bude ze staveniště odvážen na nákladních automobilech TATRA 
T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg do recyklačního centra 
firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských horách vzdáleného 7,5 km.  
 
Objem vyfrézovaného materiálu na 1 nákladní automobil: 16 t / 2,2 t = 7,27 m³ 
Výkon frézy: 33,3 m³/h  
Čas nakládky: 7,27 m³ / 33,3 m³/h = 13 minut  
 
Tab. 11 Výpočet doby jednoho cyklu 
T nakládky T do rec. centra T vykládky T na staveniště T jednoho cyklu 
13 min 15 min 5 min 13 min 46 min 
 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 46 min / 13 min = 3,54 → 4 
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 534,8 m³ / 7,27 m³ =  73,56 → 74 jízd 
 
Odtěžený štěrk budou ze staveniště odváženy na nákladním automobilu TATRA T815-
231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg do recyklačního centra firmy 
Ridera a.s. v Ostravě – Marianských horách vzdáleného 7,5 km.  
 
Objem štěrku na 1 nákladní automobil: 16 t / 1,8 t = 8,89 m³ * 1,05 = 9,33 m³ →  
9,00 m³ /1,05 = 8,57 m³   
Výkon rýpadlo-nakladače: 40 m³/h  
Čas nakládky: 8,57 m³ / 40 m³/h = 13 minut  
 
Tab. 12 Výpočet doby jednoho cyklu 
T nakládky T do rec. centra T vykládky T na staveniště T jednoho cyklu 
13 min 15 min 5 min 13 min 46 min 
 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 46 min / 13 min = 3,54 → 4 




Betonový odpad bude ze staveniště odvážen na nákladním automobilu AVIA D120L 
nosič kontejnerů s kontejnerem o objemu 6 m³ a užitné hmotnosti 9 000 kg do 
recyklačního centra firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských horách vzdáleného  
7,5 km.    
 
Objem betonu na 1 kontejner: 8 t / 2,3 t = 3,48 m³  
Počet kontejnerů pro plynulý provoz: 2 
Počet kontejnerů celkem: 42,4  m³ / 3,48 m³ = 12,18 →13 jízd 
 
Vytěžená hutní suť bude ze staveniště odvážena na nákladním automobilu  
TATRA T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg do recyklačního 
centra firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských horách vzdáleného 7,5 km. 
 
Objem hutní suti na 1 nákladní automobil: 16 t / 1,3 t = 12,3 m³ → 9,00 m³ /1,15 = 
7,83 m³   
Výkon rýpadlo-nakladače: 20 m³/h  
Čas nakládky: 7,83 m³ / 20 m³/h = 24  minut  
 
Tab. 13 Výpočet doby jednoho cyklu 
T nakládky T do rec. centra  T vykládky T na staveniště T jednoho cyklu 
24 min 15 min 6 min 13 min 58 min 
 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 58 min / 24 min = 2,42 → 3 
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 891,3 m³ / 8,57 m³ =  448,6 → 449 jízd 
 
Zemina na navážku bude na staveniště dovezena na nákladním automobilu TATRA 
T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg ze skladu kameniva a 






Objem zeminy na 1 nákladní automobil: 16 t / 1,8 t = 8,9 m³ → 9,00 m³ /1,05 = 
8,57 m³   
Výkon rýpadlo-nakladače: 35 m³/h  
Doba zpracování zeminy z 1 nákladního automobilu: 8,57 m³ / 35 m³/h = 15 minut  
 
 
Tab. 14 Výpočet doby jednoho cyklu 
T nakládky T na staveniště  T zpracování T do rec. centra T jednoho cyklu 
10 min 15 min 15 min 13 min 53 min 
 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 53 min / 15 min = 3,53 → 4 
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 5384,3 m³ / 8,57 m³ =  628,3 → 629 jízd 
  
4.3.2.2 Sekundární doprava   
V rámci staveniště bude zřízena skládka ornice. Ornice bude vytěžena a naložena na 
nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti  
16 000 kg rýpadlo-nakladačem JCB 3CX ECO a převezena na skládku ornice. 
 
Objem ornice na 1 nákladní automobil:  16 t / 1,5 t = 10,6 m³ → 9,00 m³ /1,15 =  
7,83 m³ 
Počet nákladních automobilů: 1 
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 99,2 m³ / 7,83 m³ =  12,7 → 13 jízd 
  
Pro potřeby staveniště (zpevnění ploch, komunikací a skládek) bude využito 230 m³ 
vytěženého štěrku. Štěrk bude naložen na nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg rýpadlo-nakladačem JCB 3CX ECO a 
převezena na místo využití nebo na dočasnou skládku štěrku. 
 
Objem štěrku na 1 nákladní automobil: 16 t / 1,8 t = 8,89 m³ * 1,05 = 9,33 m³ →  
9,00 m³ /1,05 = 8,57 m³   
Počet nákladních automobilů: 1  
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 230 m³ / 8,57 m³ = 26,8 → 27 jízd 
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Vyfrézovaný asfalt bude přímo z frézy Wirtgen W 100 sypán na nákladním 
automobilu TATRA T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg.  
Vytěžený štěrk, hutní suť i betonový odpad budou nakládány na nákladní 
automobil rýpadlo-nakladačem JCB 3CX ECO.   
Navezená zemina bude na staveništi přesouvána nákladním automobilem 
TATRA T815-231S25/340, rozmístěna a rozhrnována rýpadlo-nakladačem 
JCB 3CX ECO.   
 
4.3.3 Skladování 
Skládka ornice bude umístěna na pozemku investora severně od zařízení 
staveniště. Výška skládky musí být maximálně 1,5 m. S ohledem na délku výstavby 
(méně než 2 roky) není třeba uvažovat další manipulaci se skládkou.  
Štěrk, který bude využit na staveništi, bude dočasně uložen na otevřené skládce. 
Výška skládky může být max. 2 m. 
 
 
4.4 Pracovní podmínky 
 
4.4.1 Požadavky stavby  
Prostor staveniště a zařízení staveniště je oplocen tak, aby nedošlo k vniknutí 
nepovolaných osob. Vjezd na staveniště je dostatečně široký pro vjezd nákladního 
automobilu s podvalníkem pro přepravu silniční frézy. V průběhu prací bude 
v prostoru vjezdu na staveniště zbudován dočasný zpevněný sjezd do stavební jámy pro 
nákladní automobily. Při výjezdu strojů a nákladních automobilů ze staveniště je  
v případě potřeby nutné je očistit tak, aby nedocházelo k znečišťování pozemních 
komunikací.  
V prostoru zařízení staveniště se nachází mobilní stavební buňky, sloužící jako vrátnice, 
kanceláře vedení stavby, šatny a hygienické zařízení pro zaměstnance, které jsou 
napojené na rozvod elektrické energie, vodu a jímku. Dále se zde nachází mobilní 
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uzamykatelné kontejnery pro skladování drobného materiálu a pracovních pomůcek 
(klíče budou u stavbyvedoucích) a otevřené skladovací prostory. 
 
4.4.2 Klimatické podmínky  
Zemní práce nejsou náročné na klimatické podmínky. Nedoporučuje se provádět 
výkopové práce v dešti. Nasypanou zeminu je třeba vkládat nezmrzlou, toto je nutné 
hlídat zejména při teplotách pod vzduchu 0°C  
Předpokládáme provádění prací v denních hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 
 
 
4.5 Personální složení 
 
Stroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří mají pro vykonávanou činnost 
odbornou kvalifikaci a jsou řádně proškoleni, zejména v oblasti BOZP. 
 
Složení pracovní čety: 
Sejmutí odstranění travního porostu, nízkých křovin a ornice: 
1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., shrnuje a nakládá ornici na nákladní 
automobil, 
1 dělník – průkaz na práci s křovinořezem, odstranění travního porostu a nízkých 
křovin,  
1 řidič nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje odvoz naložené ornice na skládku, 






Frézování asfaltového povrchu: 
1 obsluha silniční frézy – průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., 
obsluhuje silniční frézu, 
4 řidič nákladního automobilu TATRA – zajišťuje odvoz vyfrézovaného asfaltu na 
skládku řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje odvoz naloženého 
vyfrézovaného materiálu do recyklačního centra, 
1 pomocný dělník – čištění stavebních strojů a nákladních automobilů. 
 
Demontáž betonových obrubníků: 
2 pomocný dělník – demontáž betonových obrubníků, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., nakládá betonový odpad na nákladní 
automobil, 
1 řidič nákladního automobilu AVIA – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje odvoz betonového odpadu do recyklačního centra. 
 
Těžba štěrku:  
1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., těží a nakládá štěrk na nákladní 
automobil, 
4 řidič nákladního automobilu TATRA – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje odvoz naloženého štěrku do recyklačního centra, 
1 pomocný dělník – čištění stavebních strojů a nákladních automobilů. 
 
Těžba hutní suti: 
1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 




3 řidič nákladního automobilu TATRA – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje odvoz naložené hutní suti do recyklačního centra, 




1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., rozmístění a rozhrnování navezené 
zeminy, 
1 obsluha hutnícího válce – hutnění navezené zeminy, 
4 řidič nákladního automobilu TATRA – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje dovoz zeminy na staveniště, 




4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky BOZP 
 
4.6.1 Stroje 
- Silniční fréza Wirtgen W 100   
- Křovinořez Husqvarna 535RJ 
- Pneumatické bourací kladivo Permon BKA 20 
- Kompresor CPS 2.0 (CPS 70) 
- Hutnící válec JCB VM 146 D 
- Rýpadlo-nakladač JCB – 3CX ECO 
- Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
- Nákladní automobil AVIA D120L nosič kontejnerů 
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- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄERCHER HD 7/18 4 M Plus 
- Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
 
4.6.2 Nářadí 
- Lopata 2x 
- Rýč  2x 
- Krumpáč 2x 
- Stavební kolečko 1x 
 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
- Pracovní obuv 
- Pracovní ochranné rukavice 
- Reflexní vesty 
- Ochranné přilby 
- Chrániče sluchu se štítem z plexiskla 
 
 
4.7 Technologický postup  
 
Odstranění travního porostu a nízkých křovin 
Odstranění travního porostu a nízkých křovin se provede křovinořezem v plném rozsahu 
a bude odvezeno na skládku Markvartovice. 
  
Sejmutí ornice 
Sejmutí ornice ze zatravněných ostrůvků se provede rýpadlo-nakladačem. Ornice bude 
sejmuta v tloušťce 150 mm. Ornice se naloží na nákladní automobil  
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rýpadlo-nakladačem a odveze se na skládku ornice, která je umístěna na pozemku 
investora, severně za prostorem zařízení staveniště (viz. Příloha B4.1). Ornice bude 
využita pro dokončovací práce. 
 
Frézování asfaltového povrchu 
Pojezd frézy při frézování asfaltového povrchu bude probíhat dle přílohy B5.1. Fréza 
bude zabírat do hloubky 150 mm, tj. na celou mocnost asfaltového povrchu. 
Vyfrézovaný materiál bude pásovým ramenem sypán na nákladní vůz, který se bude 
pohybovat za frézou. Vyfrézovaný asfalt bude ze staveniště odvážen na nákladním 
automobilu do recyklačního centra firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských horách.  
K dispozici budou 4 nákladní automobily stejného typu, přítomné na stavbě tak, aby 
práce mohly probíhal plynule. 
 
Těžení štěrkového lože 
Pod asfaltovým povrchem se nachází štěrkové podkladní lože o tloušťce 250 mm. Štěrk 
bude těžen a nakládán na nákladní automobil rýpadlo-nakladačem a poté odvezen do 
recyklačního centra firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských horách. Pojezd rýpadlo-
nakladače bude podle přílohy B5.2. K dispozici budou 4 nákladní automobily stejného 
typu, přítomné na stavbě tak, aby práce mohly probíhal plynule. Část štěrku (230 m³) 
bude na staveništi ponecháno a využije se při budování zpevněných ploch, komunikací 
a skládek. 
 
Demontáž betonových obrubníků: 
Vybrané betonové obrubníky (viz. Příloha B5.1) budou odstraněny. Demontáž 
obrubníků a betonového lože, ve kterém jsou kladeny, se bude provádět současně  
s frézováním povrchu, případně s těžbou štěrku. Betonové lože bude rozpojováno 
pneumatickým bouracím kladivem s oškrtem se špičkou tak, aby vzniklá betonová suť 
měla maximální rozměr 300 mm. Betonová suť bude postupně, dle potřeby, nakládána 
na nákladní automobil rýpadlo-nakladačem a odvážena do recyklačního centra firmy 




Těžba hutní suti 
Pod štěrkovým ložem se nachází hutní suť – směs strusky, cihel a dřeva o tloušťce  
1 100 mm. Hutní suť bude těžena a nakládána na nákladní automobil  
rýpadlo-nakladačem a poté odvezena do recyklačního centra firmy Ridera a.s. v Ostravě 
– Mariánských horách. Těžba bude probíhat tak, aby byl zajištěn sjezd do stavební 
jámy. Pojezd rýpadlo-nakladače bude podle přílohy B5.2. V případě potřeby, dojde k 
ručnímu dočištění stavební jámy, zejména při práci okolo stávajícího objektu. 
Stavební jáma musí být po obvodě svahována. Maximální sklon svahování může být 
1:1,9. Nejmenší přípustná vzdálenost hrany stavební jámy od vozovky je  
4 m. Svahování stěn není nutné u stávajícího objektu mezi osami 5-10 kde se nachází 
dostatečně únosné základové konstrukce, u kterých odtěžením zeminy nehrozí statické 
porušení. 
 Veškerá hutní suť musí být odtěžena až na jílovou vrstvu, bez ohledu na tloušťku její 
vrstvy. 
 Zaměření skutečného objemu odtěženého materiálu provede geodet. 
 
Navážka zeminy 
Odstraněnou hutní suť je třeba nahradit zhutněnou zeminou po úroveň pracovní pláně 
pro provádění pilot, tj. kóty -0,600 m = + 231,100 m n.m.. Nová zemina třídy G3 bude 
dovážena ze skladu kameniva a zemin firmy Ridera a.s. v Ostravě – Mariánských 
horách nákladními automobily TATRA. Ve stavební jámě bude zemina rozprostřena 
rýpadlo nakladačem a hutněna vibračním válcem.  Maximální tloušťka hutněné vrstvy 
je 300 mm. Požadované hodnoty zhutnění dosáhneme 3 pojezdy hutnícího válce. V 
průběhu hutnění provádíme u každé zhutněné vrstvy rázové zatěžovací zkoušky.  Z 
porovnání výsledků zkoušky s projektovou dokumentací případně upravíme počet 
pojezdů hutnícího válce. Pojezd rýpadlo-nakladače a hutnícího válce bude podle  
přílohy B5.3 




4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
4.8.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola podkladů 
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola předchozích prací 
- Kontrola strojů 
 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola odstranění travního porostu a nízkých křovin  
- Kontrola skrývky ornice 
- Kontrola vyfrézovaného asfaltového povrchu 
- Kontrola těžení štěrkového lože 
- Kontrola demontáže betonových obrubníků 
- Kontrola vytyčení jámy 
- Kontrola vytěžené jámy 
- Kontrola navezené zeminy 
 
4.8.3 Výstupní kontrola  
- Kontrola geometrie 
- Kontrola zhutnění zeminy 
 
Podrobný popis jednotlivých kontrol je uveden v kapitole 9. Kontrolní a zkušební plán, 
která je součástí bakalářské práce. 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Všechny práce smějí vykonávat pouze přeškolení nebo vyučení dělníci, jejichž 
odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 
 
Dokumenty závazné při provádění zemních prací: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 
II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 
II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 
(1) až (5) 
XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 
 
- Příloha 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 
II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
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IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 
V. Zajištění stability stěn výkopů – odst. (1) až (5) 
VI. Svahování výkopů – odst. (1) až (6) 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 
XII. Bourací práce – odst. (6), (7), (9), (10) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 
XI. Školení zaměstnanců  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 




4.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s 
        odpady 
 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí - 




Během delších odstavení stavebních strojů (např. mezi směnami) musí být pod části 
stroje, ze kterých hrozí únik provozních kapalin, vložena nádoba na zachycení kapalin.  
V době nepoužívání bude nádoba umístěna ve skladu   
Ve skladu budou umístěny min. dva 20l pytle Vapexu, pro případ úniku provozních 
kapalin ze stavebních strojů. 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. odpady: 
 
Tab. 15 Zatřídění odpadů 
Kód 
odpadu 
Kategorie Název odpadu Způsob likvidace Skladování a 
odvoz 
20 02 01 O Biologicky 
rozložitelný odpad 
Skládka Skladování v 
kontejneru , po 
naplnění odvezeno 
na skládku 
17 01 01 O Beton Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
stavební suť, po 
naplnění odvezení  
k recyklaci 
17 03 01  N Asfaltové směsi 
obsahující dehet 
Recyklace Po vytěžení 
odvezeno k 
recyklaci 
17 05 04 O Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 
Skládka Po vytěžení 
odvezena na 
skládku 
20 03 99 O Komunální 
odpady jinak blíže 
neurčené 









Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §2, §8, §9,  §11 až §17  
- Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky  
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů - §1, §2, §4, §12,  
- Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů -  §2 až §7, §11, §12, §14, §19, §20, 
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5 
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - §5, §6, §9a, §10, §12, §16 až §17a, §39, §45, §46, 
- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - §5, §21, §22,  
- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
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5.1 Obecná charakteristika 
 
5.1.1 Identifikační údaje 
Stavba:  Rozšíření stavby - Obchodní centrum Ostrava - Zábřeh 
Místo stavby:  Ostrava - Zábřeh, areál Obchodního centra Ostrava - Zábřeh, 
p.p.č.801/31 a p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou 
Investor: Inter IKEA Centre Česká Republika, s.r.o. 
  Skandinávská 15a, 155 00, Praha 5 
Projektant: Construo, s.r.o. 
  Dr.Zikmunda Wintra 385, 160 00, Praha 
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o, 
  Dlouhá 562, 772 35, Olomouc 
 
5.1.2 Obecná charakteristika objektu   
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a nově budované přístavby za účelem 
rozšíření obchodního centra, které se nachází obchodní části městské čtvrti Ostrava – 
Zábřeh a je v souladu s podmínkami územního plánu. Stávající objekt má  
p.p.č. 3999 k.ú. Zábřeh nad Odrou, výstavba přístavby bude probíhat na p.p.č. 801/31 a  
p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou, zařízení staveniště bude umístěno na  
p.p.č. 801/29  k.ú. Zábřeh nad Odrou. Všechny pozemky jsou v majetku investora. 
Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.p.č. 4458 nebo p.p.č. 4474/1  k.ú.  
Zábřeh nad Odrou 
Na stávajícím objektu probíhají úpravy za účelem propojení s přístavbou, zejména 
demontáž obvodového pláště a úprava podlah. 
Nově budovaná přístavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obchodní pasáž probíhající přes dvě podlaží, 
kterou lemují po obou stranách nájemní jednotky. Nájemní jednotky budou sloužit 
k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží, pro restaurační a kavárenské účely. Dále 
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je zde zázemí pro restaurace a kavárny a zázemí pro technologická zařízení budovy. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází sklady, zázemí pro zaměstnance, dětský 
koutek a hygienická zařízení. 
Stavební pozemky slouží jako parkoviště pro zaměstnance. Před prováděním zemních 
prací je třeba odstranit stávající asfaltovou vrstvu, podkladní vrstvy a odtěžit vrstvu 
hutní suti (směs strusky, šamotových cihel a dřeva) až na jílovitou vrstvu zeminy. 
Odtěžený materiál bude nahrazen zeminou třídy G3 na úroveň pilotové pláně. Založení 
objektu bude na pilotách profilu 600 mm a 900 mm. Pod energocentrem budou 
provedeny monolitické základové pasy. Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový 
montovaný skelet ze sloupů a průvlaků. Stropní konstrukce je z železobetonových 
montovaných desek. Obvodový plášť je z železobetonových soklových panelů s 
vloženou tepelnou izolací a z kovoplastického pláště TRIMO – qbiss s minerální výplní. 
Nosné prvky střešní konstrukce tvoří železobetonové vazníky tvaru T a krokve doplněné 
střešními nosníky. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy, tepelnou izolací z 
minerální vlny a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů nebo PVC folie. Vnitřní 
dělící konstrukce jsou ze sádrokartonových příček.  
 
5.1.3 Obecná charakteristika pilotáže 
Předmětem tohoto technologického předpisu je popsání provádění vrtaných pilot profilu 
600 mm a 900 mm a jejich hlavic. Na staveništi je připravena navezená a zhutněná 
zemina na úroveň pracovní pláně. Po vytyčení pilot budou piloty vrtány na projektovou 
hloubku a současně vkládány pažnicové kolony. Ihned po vývrtu bude vložena výztuž a 










5.2 Připravenost   
 
5.2.1 Připravenost stavby 
Budou dokončeny veškeré dané zemní práce, tzn. navezená a zhutněná zemina na 
úroveň pracovní pláně. Bude demontován obvodový plášť stávajícího objektu v místech 
návaznosti na přístavbu.  
 
5.2.2 Připravenost staveniště   
Připravené staveniště (pracovní prostor) bude přejímat odpovědná osoba dodavatele 
vrtných prací od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Při přejímce bude 
kontrolována zejména příjezdová komunikace, oplocení, stav pracovní pláně, úprava 
ploch pro skládky, polohové vytyčení pilot, včetně výškového bodů, rozvody 
inženýrských sítí (vodovodní přípojka, elektrická energie). O převzetí staveniště, včetně 
seznámení o zvláštních bezpečnostních předpisech se sepíše zápis do stavebního deníku. 
Prostor zařízení staveniště se nachází severně od vnitroareálové komunikace. Celý 
prostor je oplocen, u vjezdu se nachází vrátnice. V levé části se nachází mobilní 
stavební buňky, sloužící jako kancelář vedení stavby, šatny a hygienické zařízení 
napojené na rozvod elektrické energie, vodu a jímku. Dále se zde nachází mobilní 
uzamykatelné kontejnery  pro skladování drobného materiálu a pracovních pomůcek. 
Naproti vjezdu a v pravé části se nacházejí otevřené skladovací prostory. 
 
 
5.3 Materiál, doprava a skladování 
 
5.3.1 Materiál   
5.3.1.1 Hlavní materiál   
Vytěžená zemina   

























1 9,67 24 4,79 47 3,80 70 1,13 
2 8,44 25 3,78 48 3,21 71 1,13 
3 8,44 26 3,78 49 2,79 72 1,13 
4 7,80 27 3,78 50 1,91 73 3,35 
5 7,80 28 4,20 51 1,91 74 2,79 
6 8,39 29 3,78 52 1,91 75 1,91 
7 7,66 30 7,12 53 1,91 76 1,91 
8 7,66 31 4,79 54 1,91 77 1,91 
9 8,39 32 4,20 55 1,91 78 1,91 
10 7,66 33 4,20 56 2,48 79 1,91 
11 8,39 34 4,20 57 4,39 80 1,91 
12 8,39 35 4,79 58 2,80 81 2,69 
13 7,80 36 3,63 59 2,80 82 2,54 
14 7,80 37 3,07 60 2,23 83 1,91 
15 7,76 38 3,07 61 7,78 84 0,71 
16 5,23 39 3,07 62 2,70 85 0,71 
17 4,48 40 4,37 63 2,70 86 1,91 
18 4,48 41 4,20 64 1,13 87 2,54 
19 4,48 42 4,20 65 1,13 88 2,69 
20 4,34 43 2,79 66 1,13 89 4,10 
21 4,48 44 2,79 67 1,13 90 4,10 
22 4,34 45 2,79 68 1,13   
23 6,15 46 2,79 69 1,13   









Beton C25/30 XA2   
Výpočet množství betonu:  
  
















11,0 0,9 6,99 1 6,99 
10,0 0,9 6,36 2 12,72 
9,0 0,9 5,73 11 63,03 
9,0 0,6 2,55 4 10,20 
8,5 0,6 2,40 2 4,80 
8,0 0,9 5,09 1 5,09 
8,0 0,6 2,26 2 4,52 
7,5 0,6 2,12 11 23,32 
7,0 0,9 4,45 1 4,45 
7,0 0,6 1,98 2 3,96 
6,0 0,9 3,82 1 3,82 
6,0 0,6 1,69 2 3,38 
5,5 0,6 1,56 1 1,56 
5,0 0,9 3,18 1 3,18 
5,0 0,6 1,41 3 4,23 
4,0 0,9 2,54 4 10,16 
4,0 0,6 1,13 19 21,47 
3,5 0,9 2,23 3 6,69 
3,0 0,9 1,91 17 32,47 
2,5 0,6 0,71 2 1,42 
Celková spotřeba betonu na piloty [m³]: 227,5 
 








Tab. 18 Množství betonu na provádění hlavic pilot 









H1a 2,46 7 17,22 
H1c 2,43 4 9,72 
H1d 2,48 1 2,48 
H2 1,81 12 21,72 
H3 1,69 7 11,83 
H3a 1,84 2 3,68 
H4 1,43 13 18,59 
H5 1,47 1 1,47 
H6 2,77 1 2,77 
H7 1,53 2 3,06 
H8 0,96 2 1,92 
H9a 1,86 1 1,86 
H9b 2,77 2 5,54 
Celková spotřeba betonu na hlavice [m³]: 101,9 
 
Celková spotřeba betonu na hlavice pilot včetně ztratného: 101,9*1,10 = 112,1  m³ 
 
Betonářská výztuž 10 505   
Výpočet množství výztuže: 
 












V1 162,0 15 2430,0 
V2 144,0 1 144,0 
V3 90,0 3 270,0 
V4 177,2 4 709,6 
V5 142,4 1 142,4 
V6 88,4 1 88,4 
V7 130,8 7 915,6 
V8 123,5 9 1111,5 
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V9 72,7 13 945,1 
V10 58,2 9 523,8 
V11 116,2 2 232,4 
V12 54,0 4 216,0 
Celková hmotnost výztuže pilot [kg]: 7505 
 
Celková hmotnost výztuže pro dříky pilot je 7 505 kg. 
 
Tab. 20 Hmotnost výztuže pro hlavice pilot 









H1a 94,4 7 660,8 
H1c 94,4 4 377,6 
H1d 94,4 1 94,4 
H2 68,8 12 825,6 
H3 66,8 7 481,6 
H3a 68,8 2 137,6 
H4 64,1 13 833,3 
H5 64,1 1 64,1 
H6 94,4 1 94,4 
H7 64,1 2 128,2 
H8 61,2 2 122,4 
H9a 102,4 1 102,4 
H9b 102,4 2 204,4 
Celková hmotnost výztuže hlavic [kg]: 4126,8 
 











Pažení/bednění hlavic pilot 
Výpočet množství pažení/bednění: 
 
Tab. 21 Množství pažení/bednění hlavic pilot 









H1a 5,2 7 36,4 
H1c 5,2 4 20,8 
H1d 5,2 1 5,2 
H2 4,3 12 51,6 
H3 4,3 7 30,1 
H3a 4,3 2 8,6 
H4 4,0 13 52,0 
H5 4,0 1 4,0 
H6 5,2 1 5,2 
H7 4,0 2 8,0 
H8 3,5 2 7,0 
H9a 5,5 1 5,5 
H9b 5,5 2 11,0 
Celková délka pažení / bednění [bm]: 245,4 
 
Celkové množství pažení/bednění  včetně ztratného je 245,4*1,15 = 282  bm. 
Bm pažení/bednění tvoří KARI sítě Φ6 – 100/100, výšky 1500 mm s vloženou 
asfaltovou lepenkou A-330. 
Asfaltová lepenka A-330 – celkem 38 balení po 10 bm. 
 
Počet ocelových forem bednění kalichu hlavice piloty:  
 
Tab. 22  Počet ocelových forem  bednění kalichu hlavice piloty 
Druh formy dle 
typu hlavice 
ks 




H1c, H2  8 
 60 
 




5.3.1.2 Přidružený materiál   
Materiál pro vázání a ukládání výztuže - distanční kroužky 80 mm a 100mm, rádlovací 
drát 1,6 mm.   
Odbedňovací přípravek Separol AR2 ECO 7l.  
 
5.3.2 Doprava   
5.3.2.1 Primární doprava   
Vytěžená zemina bude odvážena ze staveniště na nákladním automobilu  
TATRA T815-231S25/340 o objemu 9 m³ a užitné hmotnosti 16 000 kg na skládku 
Markvartovice vzdálené 16 km. 
 
Odvoz zeminy vytěžené při vrtání pilot a hloubení hlavic pilot  
Objem zeminy na 1 nákladní automobil: 16 t / 1,8 t =8,9 m³ → 9,00 m³ /1,15 = 7,83 m³  
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 1 
Počet jízd nákladních automobilů celkem: 350,9 m³ / 7,83 m³ = 44,8 → 45 jízd 
 
Betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchávačem Stetter, BASIC LINE na 
podvozku SCANIA o objemu 9 m³ nebo 7 m³. Betonová směs bude dovážena z 
betonárny ZAPA beton a.s., Bravantice, vzdálené 16 km s dojezdem  
19 minut.   
Betonová směs bude dovážená průběžně dle potřeb. 
 
Pro provádění dříku piloty 





Pro provádění hlavic pilot 
Počet jízd autodomíchávače celkem: 112,1 m³ / 9 m³ = 12,5 → 13 jízd. 
 
Betonářská výztuž v podobě armokošů a KARI sítě na pažení / bednění budou na stavbu 
dovezeny nákladním automobilem IVECO Eurocargo 4x4s návěsem Krone 13,6 m, 
resp. nákladním automobilem MAN TGA 24.460. Výztuž a KARI sítě na bednění 
budou dováženy z armovny Armostav Mistek, s.r.o., pobočka Ostrava - Hrabová 
vzdálené 12 km. 
Výztuž bude na stavbu dovážena dle potřeby, v den zabudování výztuže.   
Dodávka KARI sítě na bednění se provede jednorázově. 
  
Doprava asfaltových lepenek a přidruženého materiálu (distanční kroužky a rádlovací 
drát) bude na stavbu zajištěna ve služební dodávce typu Ford Transporter nebo osobním 
automobilu typu Škoda Fabia combi. 
 
5.3.2.2 Sekundární doprava   
Vytěžená zemina po oklepání z vrtné soupravy bude nakládána na nákladní automobil 
rýpadlo-nakladačem JCB 3CX ECO.   
Betonová směs bude při betonáži pilot čerpána autočerpadlem SCHWING S 28 X na 
podvozku TATRA, při betonáži hlavic bude směs sypána přímo z autodomíchávače 
Stetter, BASIC LINE na podvozku SCANIA.   
Betonářská výztuž v podobě armokošů bude na stavbě přesouvána na lanových 
závěsech upevněných na rýpadlo-nakladači JCB 3CX ECO, ukládání výztuže do vrtu 
piloty bude lanem umístěným na vrtné soupravě BAUER BG 7.  
Části pažení/bednění budou na stavbě přesouvány ručně pověřenými pracovníky. 
 
5.3.3 Skladování 




KARI sítě na pažení/bednění budou na staveništi uskladněny na skládce pro tyto účely 
zřízené (viz. Příloha B4.2). 
Lepenka na bednění bude skladována v uzamykatelném kontejneru, který je umístěn v 
rámci zařízení staveniště.  
Přidružený materiál (distanční kroužky a rádlovací drát) bude skladován  
v uzamykatelném kontejneru, který je umístěn v rámci zařízení staveniště.   
 
 
5.4. Pracovní podmínky 
 
5.4.1 Požadavky stavby  
Prostor staveniště a zařízení staveniště je oplocen tak, aby nedošlo k vniknutí 
nepovolaných osob. Sjezd na staveniště je zpevněný a dostatečně široký pro vjezd 
nákladního automobilu s podvalníkem pro vrtnou soupravu. V prostoru staveniště se 
nacházejí odběrové body elektrické energie a vody. Při výjezdu strojů a nákladních 
automobilů ze staveniště je v případě potřeby nutné je očistit tak, aby nedocházelo  
k znečišťování pozemních komunikací.  
V prostoru zařízení staveniště se nachází mobilní stavební buňky, sloužící jako vrátnice, 
kanceláře vedení stavby, šatny a hygienické zařízení pro zaměstnance, které jsou 
napojené na rozvod elektrické energie, vodu a jímku. Dále se zde nachází mobilní 
uzamykatelné kontejnery pro skladování drobného materiálu a pracovních pomůcek 
(klíče budou u stavbyvedoucích) a otevřené skladovací prostory. 
 
5.4.2 Klimatické podmínky  
Veškeré stavební práce musí probíhat za příznivých klimatických podmínek. Mezi ně 
nepovažujeme zejména větrné počasí o rychlosti větru vyšší než 10 m/s, teplotu 
vzduchu nižší než +5°C. Nedoporučuje se provádět práce v dešti. 




5.5 Personální složení 
 
Stroje mohou obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří mají pro vykonávanou činnost 
odbornou kvalifikaci a jsou řádně proškoleni, zejména v oblasti BOZP. 
 
Složení pracovní čety: 
Provádění dříků piloty: 
1 vrtmistr – vzdělání min. SOŠ s maturitou, praxe 10 let, je vedoucím čety, obsluhuje 
nivelační přístroj, navádí vrtnou soupravu, zodpovídá za dodržení technologického 
postupu, polohy, hloubky a svislosti vrtu, kontroluje složení zeminy, provádí staveništní 
zkoušky betonové směsi, zhotovuje zkušební tělesa z betonové směsi, vypracovává 
protokol o výrobě vrtané piloty, 
1 obsluha vrtné soupravy – průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 
Sb., obsluhuje vrtnou soupravu, 
1 strojník vrtné soupravy – průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 
Sb., zodpovídá za chod vrtné soupravy, vyměňuje vrtné nástroje, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., těží a nakládá zeminu, nakládá vyvrtanou 
zeminu na nákladní automobil, zajišťuje vodorovný přesun armokošů, 
1 řidič nákladního automobilu TATRA – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, 
zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
2 betonář – vkládá pažení / bednění, ukládá betonovou směs do vývrtu, osazuje a 
zajišťuje polohovou stabilitu armokoše, 
1 řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, její přesun pomocí výsypky do autočerpadla, 
1 obsluha autočerpadla – obsluhuje autočerpadlo, zodpovídá za jeho správný chod, 





Provádění hlavic pilot: 
1 obsluha rýpadlo-nakladače – řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů dle vyhlášky č.77/1965 Sb., zajišťuje přesun armokošů, 
2 železář – zajišťuje provázání výztuže piloty a její hlavice, 
2 betonář – ukládá betonovou směs do vývrtu, provádí hutnění betonu, 
1 řidič autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, její přesun pomocí výsypky do bednění, 
1 pomocný dělník – pomocné práce, čištění strojů. 
 
 
5.6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky BOZP 
 
5.6.1 Stroje 
- Vrtná souprava BAUER BG 7 
- Autodomíchávač Stetter, BASIC LINE na podvozku SCANIA 
- Autočerpadlo SCHWING S 28 X na podvozku TATRA  
- Rýpadlo-nakladač JCB – 3CX ECO 
- Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄERCHER HD 7/18 4 M Plus 
- Totální stanice Leica RUNNER20 
- Bourací kladivo Makita HM1307C 








- Armovací kleště 
- Lopata 
- Rýč   
- Svinovací pásmo 25 m 
- Olovnice 
 
5.6.3 Pomůcky BOZP 
- Pracovní obuv 
- Pracovní ochranné rukavice 
- Reflexní vesty 
- Ochranné přilby 
 
 
5.7 Technologický postup 
 
Před zahájením pilotáže je potřeba překontrolovat vytyčení pilot, kompletnost vrtné 
soupravy, připravenost potřebných materiálů a funkčnost nezbytných zařízení. 
Rozmístění mechanizmů a jejich pohyb musí být organizován tak, aby pilotovací práce 
probíhali plynule. Schéma postupu pilotáže viz. příloha B5.4. 
Vrtná soustava opatřená vrtným šnekem zaujme pracovní polohu, která musí být volena 
s ohledem na vlastní hloubení vrtu a odkládání výkopku na meziskládku, ze které bude 
rýpadlo-nakladačem nakládaná na nákladní automobil a odvážena na skládku. Podvozek 
vrtné soupravy musí být opřen o pevné podloží, aby nedošlo ke ztrátě stability soupravy 
při vrtání.  
 Obsluha stroje na pokyn vrtmistra spustí zvukový signál a všichni pracovníci opustí 
pracovní prostor vrtné soupravy. Obsluha stroje podle smluvených signálů vrtmistra 
nastaví vrtnou soupravu nad střed budoucí piloty, který je označený ocelovým kolíkem 
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z betonářské výztuže a začne vlastní hloubení.  Současně s hloubením vrtu dochází k 
instalaci dvouplášťových ocelových pažnic s tloušťkou stěny 40mm a profilem 620 mm 
pro piloty profilu 600 mm, resp. 880 mm pro piloty profilu 900 mm. Pata pažnice musí 
být opařena pažnicovou korunkou pro snadnější zavrtávání. Jednotlivé dílce mají délku 
1,5 m a jsou spojovány kuželovými šrouby. 
Po prvním záběru a dále po každém druhém záběru vrtmistr překontroluje přesnost vrtu, 
průběžně sleduje složení zeminy. Během kontroly musí být vrtný šnek odstaven mimo 
vrt. Vytěžená zemina je odkládána vedle vrtu, poté je nakládána rýpadlo-nakladačem na 
nákladní automobil a odvážena na skládku. Práce probíhají tak, aby byl zajištěn plynulý 
chod vrtné soupravy a nedocházelo k zbytečným prostojům. 
Vrtání končí, jakmile je dosaženo projektové hloubky a současně je dodrženo kriterium 
minimálního vetknutí pilot do štěrku. Po dokončení vrtání a kontrole hloubky vrtu se 
vymění vrtákový šnek za čistící šapu, kterou se dočistí a srovná dno vývrtu tak, aby na 
dně nezůstala nakypřená zemina, která by mohla způsobit dodatečné sednutí piloty.    
Obr. 1 Čistící šapa 
 
 
V případě, že je v projektu uvedena pilota s hlavicí, je třeba nejprve vyvrtat výkop pro 
hlavu piloty vrtnou soupravou na projektovou spodní úroveň hlavice piloty. U oválných 
hlavic je nutné přebývající zeminu vytěžit rýpadlo-nakladačem. Poté se ke stěnám 
výkopu přiloží asfaltová lepenka A-330 a její stabilita se zajistí vložením KARI sítě Φ6 
– 100/100, výšky 1500 mm. U oválných hlavic se KARI síť skládá ze dvou kusů, které 
je nutné navzájem spojit rádlovacím drátem. Takto vytvořená konstrukce slouží jako 
pažení výkopu a zároveň jako bednění hlavice piloty.  




Časová prodleva mezi začištěním vrtu a betonáží musí být co nejkratší, tj. max. 8 hodin. 
Po začištění vrtu osadíme armokoše (pokud se nejedná o pilotu bez výztuže). Na 
armokoších jsou umístěny distanční kroužky, které u pilot profilu 600 mm mají průměr 
80 mm, resp. U pilot profilu 900 mm mají průměr 100 mm. Armokoše vkládáme do vrtu 
pomocí lana zavěšeném na manipulačním háku na vrtné soupravě. Armokoše u 
některých pilot (viz. Projektová dokumentace) nejsou navrženy na celou výšku piloty, a 
proto nesahají až na dno vrtu. Je nutné, aby byla vždy dodržena kotevní délka (přesah 
výztuže nad projektovanou úroveň piloty) pro navazující konstrukce, která činí 1100 
mm, resp. 1050 mm. Poloha armokošů, takto navržených pilot, bude během betonáže 
zajištěna dvojicí háků, vytvořených z betonářské výztuže, opřených o hrdlo pažnice.  
Betonáž se provádí pomocí autočerpadla. Výložník autočerpadla se umístí svisle ve 
středu tak, aby beton nenarážel do výztuže piloty nebo stěny vrtu. Konec výložníku 
musí být před začátkem betonáže maximálně 1,0 m nad dnem vrtu. Během betonáže 
nesmí beton padat z výšky větší než 1,5 m.  Betonáž musí probíhat plynule bez 
přerušení. 
Bezprostředně po betonáži je třeba vytáhnout pažnice. Před vlastním vytažením musíme 
zajistit výztuž proti jejímu poklesu lanem zavěšeném na manipulačním háku na vrtné 
soupravě. Pažnice vytahujeme pozvolna a neustále sledujeme beton, který klesá 
v souvislosti s plněním mezikruží betonem. Z tohoto důvodu je vždy třeba hlavu piloty 
dostatečně přebetonovat, aby neklesla po odpažení pod svoji projektovanou úroveň. 
Beton, který se vlivem přebetonování dostane mimo vrt okolo hlavy piloty, je nutné 
ručně odstranit ještě v čerstvém stavu.  
Minimální doba technologické přestávky mezi betonáží piloty a betonáží hlavy piloty je 
7 dní, v případě provádění zkoušky integrity piloty činí 21 dní. Hlava piloty musí být 
očištěna a zbavena veškerých nečistot. V případě znečistění hlavy piloty zeminou je 
nutné poškozenou část odbourat. Odbourání provedeme bouracím kladivem, během 
prací nesmí dojít k poškození výztuže vyčnívající z hlavy piloty. 
Následuje osazení armokoše hlavice piloty, který musí být spojen s vyčnívající částí 
armokoše piloty. Minimální boční krytí armokoše hlavice piloty je 50 mm, minimální 
spodní krytí je 80 mm a bude zajištěno distančními kroužky. Poté bude na armokoš 
osazena forma pro kalich hlavice. Formy jsou ocelové a svými vnějšími rozměry 
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odpovídají příslušnému kalichu hlavice. Proti zvednutí formy vztlakem čerstvého 
betonu je vnitřní část vyplněna betonem. Část formy, která přijde do styku s betonem,  
musí být ošetřena odbedňovacím přípravkem pro lepší odbednění.  
Betonáž hlavy piloty se provede přímo z autodomíchávače pomocí skluzů. Betonáž 
musí probíhat plynule bez přerušení. Čerstvý beton musí být ukládán  
v souvislých vodorovných vrstvách o tloušťce cca 500 mm. Každá vrstva musí být 
zhutněna ponorným vibrátorem, až poté lze ukládat další vrstvu. Vibrátor se během 
hutnění nesmí dotýkat bednění a výztuže. Hloubka vniku vibrátoru do předchozí vrstvy 
musí být 50 – 100 mm. Ponor vibrátoru musí být co nejkratší, naopak pohyb nahoru 
pomalý, aby došlo k vytlačení vzduchu. Na povrchu by se měla vytvořit tenká vrstva 
cementového mléka. 
Ošetření a ochrana betonu musí začít ihned po zhutnění. Pozvolné vypařování vody z 
povrchu zajistíme přikrytím konstrukce folií nebo vlhkou textilní tkaninou nebo 
skrápění konstrukce vodou.  
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 
nebude minimálně 5 MPa. Tomu zabráníme překrytím konstrukce rohoží z textilní 
tkaniny. 
K odbednění formy na kalichy může dojít minimálně po 3 dnech od betonáže. Forma 
kalichu bude za manipulační oka vytažena lanovými závěsy upevněnými na rýpadlo-
nakladači. Formy určené k opětovnému použití se očistí a ošetří odbedňovacím 
přípravkem a mohou být použity pro bednění dalších hlavic pilot.   
 
 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.8.1 Vrtané piloty 
5.8.1.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola podkladů 
- Kontrola připravenosti staviště 
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- Kontrola předchozích prací 
- Kontrola strojů a zařízení 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola vytyčení pilot 
 
5.8.1.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola výkopu pro hlavice pilot 
- Kontrola provádění vrtu 
- Kontrola armokoše před osazením 
- Kontrola osazení armokoše 
- Kontrola kvality čerstvého betonu 
- Kontrola betonáže piloty 
- Kontrola vytahování pažnic 
- Kontrola ošetřování betonu 
- Kontrola úpravy piloty 
 
5.8.1.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola geometrie 
- Kontrola provedení piloty 
 
5.8.2 Hlavice pilot 
5.8.2.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola podkladů 
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola předchozích prací 
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- Kontrola strojů a zařízení 
- Kontrola materiálu 
 
5.8.2.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola armokoše před osazením 
- Kontrola osazení armokoše 
- Kontrola bednění 
- Kontrola kvality čerstvého betonu 
- Kontrola betonáže hlavice betonu 
- Kontrola ošetřování betonu 
 
5.8.2.4 Výstupní kontrola 
- Kontrola geometrie 
- Kontrola provedení hlavy piloty 
 
Podrobný popis jednotlivých kontrol je uveden v kapitole Kontrolní a zkušební plán, 
která je součástí bakalářské práce. 
 
 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
  
Všechny práce smějí vykonávat pouze přeškolení nebo vyučení dělníci, jejichž 
odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 







Dokumenty závazné při provádění vrtaných pilot: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 
II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 
II. Stroje pro zemní práce – odst. (1), (3), (5) až (7), (10) až (13) 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí – odst. (1), (2) 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky – odst. (1) až (3), (6) až (13) 
IX. Vibrátory – odst. (1), (2) 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 
(1) až (5) 
XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (1) až (5), (15), (16) 
II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (11), (13) 
V. Zajištění stability stěn výkopů – odst.  (1) až (5) 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění – odst. (1) až (4) 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi – odst. (1), (3), (4) 
IX.3 Odbedňování – odst. (1), (3), (4) 
IX.5 Práce železářské – odst. (1) až (3) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 
 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 
III. Používání žebříků – odst. (2) až (4), (6) až (9), (11) 
XI. Školení zaměstnanců  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 




5.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s    
 odpady 
 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí - 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk.  
Během delších odstavení stavebních strojů (např. mezi směnami) musí být pod části 
stroje, ze kterých hrozí únik provozních kapalin, vložena nádoba na zachycení kapalin.  
V době nepoužívání bude nádoba umístěna ve skladu .  
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Ve skladu budou umístěny min. dva 20l pytle Vapexu, pro případ úniku provozních 
kapalin ze stavebních strojů. 
Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. odpady: 
 
Tab. 23 Zatřídění odpadů 
Kód 
odpadu 
Kategorie Název odpadu Způsob likvidace Skladování a 
odvoz 





Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
papír, po naplnění 
odvezení  k 
recyklaci 
15 01 02 O Plastové obaly Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
plasty, po naplnění 
odvezení  k 
recyklaci 
17 01 01 O Beton Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
stavební suť, po 
naplnění odvezení  
k recyklaci 
17 02 03 O Plasty Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
plast, po naplnění 
odvezení  k 
recyklaci 
17 04 05 O Železo a ocel Recyklace Skladování v 
kontejneru na 
železo, po 




17 05 04 O Zemina a kamení 
neuvedené pod 






17 06 04 O Izolační materiály 
a neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 
17 06 03 






20 03 99 O Komunální 
odpady jinak blíže 
neurčené 








Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §2, §8, §9, §11 až §17,  
- Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů - §1, §2, §4, §12,  
- Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů -  §2 až §7, §11, §12, §14, §19, §20, 
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5, 
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů - §5, §6, §9a, §10, §12, §16 až §17a, §39, §45, §46, 
- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů - §5, §21, §22,  
- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
 75 
 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů - §2, §3, Příloha č.1, Tabulka č.1-3. 
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6.1 Technická zpráva ZOV 
 
6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
Nově budovaná přístavba obchodního centra se nachází v obchodní části městské čtvrti 
Ostrava – Zábřeh. Výstavba přístavby bude probíhat na p.p.č. 801/31 a  
p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou, zařízení staveniště bude umístěno na  
p.p.č. 801/29  k.ú. Zábřeh nad Odrou. Všechny pozemky jsou v majetku investora. 
Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.p.č. 4458 nebo p.p.č. 4474/1  k.ú.  
Zábřeh nad Odrou, které vedou k severovýchodní hranici staveniště. Vjezd na staveniště 
je v místě původního vjezdu na parkoviště v severní části staveniště z vnitroareálové 
komunikace na p.p.č. 801/34. Vjezd k zařízení staveniště se nachází naproti vjezdu na 
staveniště.  
V prostoru staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily a zelené ostrůvky. 
Zemním pracím předcházejí práce, které jsou součástí rekonstrukce původního objektu 
a to, demontáž obvodového pláště. Poté dojde k odstranění travního porostu a nízkých 
křovin, sejmutí ornice ze zelených ostrůvků. Skládka ornice bude provedena na 
pozemku investora, severně za prostorem zařízení staveniště. Dále bude provedeno 
vyfrézování asfaltového povrchu parkoviště. Poté bude provedeno odtěžení štěrkového 
podkladního lože a odstraní betonových obrubníků. Část štěrkového lože bude využita 
ke zpevnění cest a skladovacích prostor v rámci staveniště a zařízení staveniště. Hutní 
suť nacházející se pod podkladní vrstvou, bude odtěžena a nahrazena navážkou z 
hutněné zeminy. 
Oplocení staveniště a zařízení staveniště bude provedeno do výšky 2 m mobilním 




6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
V okolí staveniště se nacházejí sítě technické infrastruktury. Jedná se o vodovodní řad, 
kanalizaci splaškovou a dešťovou, rozvody NN, rozvody veřejného osvětlení a 
sdělovací rozvody.   
6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště, apod. 
Pro potřeby staveniště a hygienického zázemí bude provedena přípojka vodovodu. 
Přípojka bude napojena na rozvod vody stávajícího objektu v západní části staveniště a 
povede podél západní hranice staveniště k severozápadnímu rohu staveniště, kde bude 
zřízena vodovodní šachta. Tato část bude později sloužit jako přípojka vody pro 
přístavbu. Z vodovodní šachty bude protlakem pod silnicí připojena na vodovod 
hygienická buňka zařízení staveniště. Od vodovodní šachty bude povrchovým 
rozvodem vedena voda k odběrnému místu pro potřeby staveniště, umístěného vedle 
vjezdu na staveniště.  
Pro provoz hygienické buňky bude osazena plastová nádrž, která bude sloužit jako 
jímka odpadních vod a bude pravidelně vyvážena. 
Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které vede při hranici 
vnitroareálové komunikace a zařízení staveniště. Buňky zařízení staveniště budou 
napojeny přes staveništní rozvaděč umístěný za vrátnicí. Rozvaděč na staveništi bude 
napojen protlakem pod silnicí a bude umístěn v severozápadním rohu staveniště, vedle 
odběrného místa vody. 
Odvodnění staveniště bude zajištěno dvojicí vsakovacích jam. Vsakovací jámy budou 
umístěny u hranice areálové komunikace a vnitroareálové komunikace. Vsakovací jámy 





6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Staveniště a zařízení staveniště bude chráněno proti vniknutí nepovolaných osob 
mobilním oplocením výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. Brána bude opatřena značkou 
upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob. Na příjezdových komunikacích i na 
vnitroareálové komunikaci budou umístěny dopravní značky upozorňující na omezení 
rychlosti na 20km/hod, na výjezd vozidel ze stavby a značky následně rušící veškerá 
omezení a zákazy. 
 
6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní hranice staveniště a zařízení 
staveniště bude omezení rychlosti na 20 km/hod a upozornění na výjezd vozidel ze 
stavby. Případné znečištění příjezdové komunikace bude kontrolováno a zajištěno její 
čištění. 
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00.   
 
6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
V prostoru zařízení staveniště budou umístěny stavební buňky sloužící jako vrátnice, 
kancelář, šatny a hygienické zázemí, dále stavební kontejnery sloužící jako sklad 
drobného materiálu a strojů.   
Budou zbudovány rozvody a odběrná místa elektřiny, vodovodní přípojka, včetně 
vodovodní šachty a odběrného místa vody a jímka na splaškovou vodu. 
 Budou zřízeny zpevněné staveništní komunikace a skladovací plochy. 




6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Budované stavby pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce 
a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 
6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
- Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
 81 
 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějš. předpisů. 
 
6.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Zahájení stavby:  1.3.2011 

















6.2 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
6.2.1 Identifikační údaje 
Stavba:  Rozšíření stavby - Obchodní centrum Ostrava - Zábřeh 
Místo stavby: Ostrava Zábřeh, areál Obchodního centra Ostrava - Zábřeh, 
   p.p.č.801/31 a p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou 
Investor: Inter IKEA Centre Česká Republika, s.r.o. 
  Skandinávská 15a, 155 00, Praha 5 
Projektant:  Construo, s.r.o  
  Dr.Zikmunda Wintra 385, 160 00, Praha 
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o, 
  Dlouhá 562, 772 35, Olomouc 
 
6.2.2 Popis staveniště 
Staveniště se nachází v obchodní části městské čtvrti Ostrava – Zábřeh. Staveniště je 
umístěno na p.p.č. 801/31 a  p.p.č. 801/34  k.ú. Zábřeh nad Odrou, objekty zařízení 
staveniště, sklady a skládky jsou umístěny na p.p.č. 801/29  k.ú. Zábřeh nad Odrou. 
Všechny pozemky jsou v majetku investora. 
V místě staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily, zelené ostrůvky 
přilehlé k obchodnímu centru. V místě určeném pro objekty zařízení staveniště, sklady a 
skládky, je rovná pláň, tvořena udusanou zeminou (od občasného parkování 
automobilů). 
 Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.p.č. 4458 nebo p.p.č. 4474/1  k.ú.  
Zábřeh nad Odrou, které vedou z ul. Výškovická k severovýchodní hranici staveniště. 
Vjezd na staveniště je navržen v místě původního vjezdu na parkoviště v severní části 
staveniště z vnitroareálové komunikace na p.p.č. 801/34. Vjezd k objektům zařízení 




6.2.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
Prostor staveniště je rozdělen vnitroareálovou komunikací na dvě části. V části 
staveniště přiléhající ke stávajícímu obchodnímu centru – jižní část, bude vznikat 
přístavba obchodního centra. V druhé části staveniště - severní část, budou umístěny 
objekty zařízení staveniště, sklady a skládky.  
Vjezd na jižní část je navržen v místě původního vjezdu na parkoviště, přibližně 
v polovině délky staveniště. V první fázi dojde k oplocení staveniště, demontáži 
obvodového pláště stávajícího objektu, zbudování vodovodní šachty, přípojky vody a 
odběrného místa vody a elektřiny v blízkosti vjezdu. V druhé fázi budou odstraněny 
asfaltové povrchy, betonové obrubníky a odtěžena hutní suť, která bude nahrazena 
zhutněnou zeminou. Dle přílohy B4.2 budou provedeny staveništní cesty a skládky 
materiálu zpevněné štěrkem (podklad dříve odstraněné asfaltové vrstvy). 
Vjezd do severní části je navržen naproti vjezdu do jižní části. U vjezdu je navržena 
stavební buňka, která bude sloužit jako vrátnice. Východně od vjezdu jsou navrženy 
stavební buňky sloužící jako kancelář, šatny a WC a umývárny. Dále zde bude umístěn 
uzamykatelný kontejner, sloužící jako sklad.  Západně od vjezdu jsou navrženy volné 
skládky a místo pro kontejnery na odpad. V první fázi dojde k oplocení, zbudování 
odběrného místa vody a elektřiny, k osazení plastové nádrže sloužící jako jímka 
odpadních vod, osazení stavebních buněk a vybudování skládky (pro panely 
demontovaného obvodového pláště) zpevněné stavebním recyklátem. V druhé fázi 
budou provedeny staveništní cesty a skládky materiálu zpevněné štěrkem (podklad 
dříve odstraněné asfaltové vrstvy) dle přílohy B4.2.     
Skládka ornice je navržena na pozemku investora za severní částí, viz. příloha B4.1.   
 
6.2.4. Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi budou použity obytné a sanitární kontejnery firmy 
 PEGAS Container, s.r.o. 





Zde je uveden technický popis kontejneru firmy PEGAS Container, s.r.o., ve 
standardním provedení. 
 
Rám:  Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů a 
ohraňovaných plechů tl. 3 mm, samonosná, opatřena 
antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou 
barvou, v barvách RAL dle Vašeho výběru; 8 ks kontejnerových 




Slepá podlaha:  0,5 mm pozinkovaný profilovaný plech přinýtovaný  
k podlahovým příčným nosníkům 
Izolace:  izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
Podlahová deska: 22 mm dřevotřísková deska V20, bez formaldehydů E1, dle  
EN 309, přišroubovaná k ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a 
přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-profilem 
Podlahovina:  1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou 
celoplošně přilepeny, spoje jsou svařeny, barva šedý melír; spoje 
mezi podlahou a stěnami jsou obloženy podlahovými lištami, cca. 
60 mm vysokými, barva bílá  nebo šedá 
Povolené  
zatížení podlahy:  250 kg/m² 
 
Skladba obvodových stěn 
Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný v RAL barvách 
dle Vašeho výběru, hloubka trapézové vlny 10 mm, nýtovaný 
k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je 
šroubovaná k ocelovému rámu 
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Izolace: izolační vata, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti 
A1, dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
 
Odvětrávání větracími otvory v obvodových stěnách, z vnější strany plech s prolisem,  
z vnitřní strany plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou o 
průměru 100 mm.   
 
Izolace 
Stěny:   izolační vata tl. 80mm, U = 0,632 (W/m².K) 
Strop:   izolační vata tl. 60mm, U = 0,667 (W/m².K) 
Podlaha:  izolační vlna tl. 80mm, U = 0,522 (W/m².K) 
 
Skladba střechy 
Profilový plech: 0,75mm pozinkovaný plech profilovaný plech, hloubka trapézové 
vlny 35mm, odvětraný, přišroubován ke stropní konstrukci 
Izolace:  izolační vata, třída hořlavosti A1, dle EN 13 162 
Parozábrana:  0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 
Povolené 
 zatížení střechy:  150 kg/m² 
 
Odvodnění střechy je provedeno přes čtyři plastové svody o průměru 60mm, umístěné 
ve všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrných kontejnerových rýn. 
 
Vnitřní obložení 
Strop: 10mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá, přinýtována ke 
stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny plastovými 
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krytkami v bílé barvě, všechny spoje včetně rohových jsou 
opatřeny speciálními plastovými profily 
Stěny: 10mm oboustranně laminovaná dřevotříska, dle EN 143 22, 
omyvatelná, bez formaldehydů, barva bílá nebo světlý dub, 
přinýtována ke stěnové konstrukci, hlavičky nýtů jsou opatřeny 
plastovými krytkami v barvě dle dekoru dřevotřísky, všechny 




Okna: plastové bílé, profil Thyssen, prosklení k= 1,1 W/m².K, plastová 
roleta s kurtnou 
Dveře: dveře ZK 875/2000, konstrukci dveřního křídla tvoří dva ocelové 
korpusy vylisované ze žárově pozinkovaného ocelového plechu o 
síle 0,6 mm. Výplň  dveřního křídla tvoří papírová voština. V 
místě závěsů a zámků jsou dřevěné výztuhy, kování klika/klika. 
Oboustranné lakované v RAL barvách dle Vašeho výběru 
Elektroinstalace: venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, 
osvětlení- zářivkové svítidla 1x36W s krytem ovládány přes 
vypínač, zásuvky 230V,  rozvaděčová skříň s odpovídajícím 
množstvím jističů a proudových chráničů,  kabeláž a celkové 












 Jako kancelář bude použit obytný kontejner PEGAS Container TYP PC-2. 
Obr. 2 Obytný kontejner PEGAS Container TYP PC-2 
 
Rozměry:   6 058x2 438x2 820 mm 
Vnitřní výška:  2 500 mm 
Vybavení:  2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  
   1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe /  
   2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  
   2 ks zásuvka 230V/16A  
   1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  
   1 ks vypínač  
   1 ks plastové okno bílé, 1800/1200 










Jako šatna pro dělníky bude použit obytný kontejner PEGAS Container TYP PC-1. 
Obr. 3 Obytný kontejner PEGAS Container TYP PC-1 
 
Rozměry:   6 058x2 438x2 820 mm 
Vnitřní výška:  2 500 mm 
Vybavení:  2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  
   1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe /  
   2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  
   2 ks zásuvka 230V/16A  
   1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  
   1 ks vypínač  











Jako vrátnice bude použit obytný kontejner PEGAS Container TYP 5/O. 
Obr. 4 Obytný kontejner PEGAS Container TYP 5/O 
 
Rozměry:   3 000x2 438x2 820 mm 
Vnitřní výška:  2 500 mm 
Vybavení:  2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  
   1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe /  
   1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  
   2 ks zásuvka 230V/16A  
   1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  
   1 ks vypínač  












6.2.4.4 WC a umývárna 
Jako WC a umývárna bude použit sanitární kontejner PEGAS Container TYP PC-8. 
Obr. 5 Obytný kontejner PEGAS Container TYP PC-8  
 
Rozměry:   6 058x2 438x2 820 mm 
Vnitřní výška:  2 500 mm 
Vybavení:  2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A  
   1 ks rozvaděč / proudový chránič+ jističe /  
   2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem  
   6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
   2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo  
   1 ks bojler 200L  
   2 ks vypínač  
   3 ks plastové okno bílé, 600/400, ornamentní sklo  
   1 ks vnitřní dveře 875/2000  
   2 ks WC kabina- keramické WC s nádržkou, držák papíru  
   1 ks keramické umývadlo /studená voda/, zrcadlo, polička, háček  
   2 ks keramický pisoár  
   2 ks zástěna pisoáru  
   2 ks plastový sprchový box se závěsem  
   2 ks podlahová vpust  
   1 ks PVC vana ve sprchové místnosti  
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6.2.5 Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště sklady a skládky, oplocení, staveništní komunikace a 
parkoviště a energetické zdroje stavby. 
 
6.2.5.1 Sklady  
Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (např. bourací kladivo, vysokotlaká 
myčka, nivelační přístroj, lepenka distanční podložky, rádlovací drát, apod.) je navržen 
uzamykatelný skladový kontejner firmy PEGAS Container, s.r.o., Typ C20. 
 
Obr. 6 Skladový kontejner PEGAS Container, s.r.o., Typ C20 
 
Technický popis 
Rám:  Z ohýbaných ocelových profilů o síle 3 a 4 mm opatřený 
rohovými prvky podle ISO normy a otvory pro vysokozdvižné 
vozíky 
Stěny:   Velmi kvalitní plechy o tloušťce 1,5 mm jsou přivařeny k rámu 
Střecha:  Samonosný ocelový profilovaný plech o tloušťce 1,5 mm. 
Podlaha:  Z ocelového rýhovaného plechu o tloušťce 4 mm. 




Rozměry    
(vnitřní/vnější): 
Délka:   6 058/5 898 mm 
Šířka.   2 438/2 334 mm 
Výška:   2 591/2 396 mm 
Otvor dveří, š x v: 2 276/2 240 mm 
Objem:  32,85 m³ 
Nosnost:  10 000 kg 
 
6.2.5.2 Skládky 
Skládky budou zřízeny jak v jižní části staveniště (skládka armokošů), tak v severní 
části staveniště (panely obvodového pláště, části pažení a bednění). Prostor skládky 
bude zpevněn štěrkem (podklad dříve odstraněné asfaltové vrstvy) nebo stavebním 
recyklátem.  Materiál se musí na skládku ukládat na dřevěné prokladky nebo palety. 
Rozměry a umístění skládek je zřejmé z přílohy B4.1 a B4.2. 
 
6.2.5.3 Oplocení 
Pro oplocení areálu bude použito mobilní oplocení firmy JOHNNY SERVIS s.r.o., 
 typ PV1. Dílce oplocení budou navzájem spojeny univerzální ocelovou sponkou Sv1 a 
osazeny do betonové patky PaB36. 





Plotový dílec  PV1 
Rozměry pole: 3 500 x 2 000 mm 
Rozměry oka:  100 x 200 mm 
Síla drátu:   4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Síla trubky:   30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Váha:   18 kg 
 
Betonová patka PaB36 
Rozměry:  620 x 220 x 130 mm 
Hmotnost:   36 kg 
 
Br120 – branka pro pěší 
Rozměry:  1 200 x2000 mm 
hmotnost:   11 kg 
 
Vjezdové brány na staveniště budou řešeny jako dvoukřídlé, tvořeny dvěma plotovými 
dílci. Dílce budou sepnuty k běžnému oplocení svorkami SV k bráně (42x60). Dle 
potřeby bude otevřeno jedno nebo obě křídla, pro zamykání bude použit řetěz opatřený 
visacím zámkem.  
Pro vstup pracovníků bude na staveništi zřízena branka pro pěší.  
 
6.2.5.4 Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi bude zajištěn po zpevněných plochách, které budou zpevněny 
štěrkem.  Pro realizaci komunikací bude využito štěrku, který bude vytěžen pod 
asfaltovou vrstvou parkoviště. 





Parkovací stání osobních automobilů pracovníků stavby bude v severní části na ploše za 
stavebními buňkami. Parkovací stání budou zpevněna štěrkem, který bude vytěžen pod 
asfaltovou vrstvou parkoviště. V případě nedostatku parkovacích stání může být využito 
parkoviště obchodního centra, které je vzdálené od vstupu na staveniště 120 m. 
 
6.2.5.6 Energetické zdroje pro stavbu 
El. energie pro staveništní provoz 
Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 
  
Tab. 24 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
Příkon spotřebičů 






Vysokotlaká myčka 5 1 5 
Bourací kladivo 1,3 1 1,3 
Ponorný vibrátor 1 1 1 
Celkem P1  7,3 kW 
Osvětlení 
Kanceláře 0,013*(6,05*2,44) 2 0,38 
Šatna, WC a umývárna 0,006*(6,05*2,44) 3 0,27 
Vrátnice 0,013*(3,00*2,44) 1 0,1 
Sklad 0,003*(6,05*2,44) 1 0,05 
Celkem P2 0,80 kW 
 
Potřebný příkon elektrického proudu 
S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2)²] + (0,7*P1)² }0,5 
S = 1,1*{[(0,5*7,3 + 0,8*0,8)²] + (0,7*7,3)² }0,5 
S = 8,2 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
 
1,1- koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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 Zajištění staveniště elektrickou energií  
Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které vede při hranici 
vnitroareálové komunikace a severní části staveniště. Buňky zařízení staveniště budou 
napojeny přes staveništní rozvaděč umístěný za vrátnicí. Rozvaděč na staveništi bude 
napojen protlakem pod silnicí a bude umístěn u vjezdu v jižní části staveniště. 
Poloha rozvaděčů je zřejmá z přílohy B4.1. 
 
Potřeba vody pro staveništní provoz 
Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz: 
 
Tab. 25 Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 
Voda pro provozní účely 









m³ 101,9 20 204 
Celkem A 204 
Voda pro hygienické účely 
Hygienické 
účely 
1 pracovník 10 45 450 
Celkem B 450 
 
Výpočet sekundové potřeby vody: 
Qn = (Pn*Kn) / (t x 3600) 
Qn = [(204+450)*1,5 ] / (8*3600) 
Qn = 0,035 l/s 
Qn – množství vody v l/s 
Pn – potřeba vody celkem v l/den 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  






 Zajištění staveniště vodou 
Pro potřeby staveniště a hygienického účely bude provedena přípojka vodovodu. 
Přípojka bude napojena na rozvod vody stávajícího objektu v západní části staveniště a 
povede podél západní hranice staveniště k severozápadnímu rohu staveniště, kde bude 
zřízena vodovodní šachta. Tato část bude později sloužit jako přípojka vody pro 
přístavbu. Z vodovodní šachty bude protlakem pod silnicí připojena na vodovod WC a 
umývárna. Od vodovodní šachty bude povrchovým rozvodem vedena voda 
k odběrnému místu pro potřeby staveniště, umístěného vedle vjezdu na staveniště.  
Splašková voda bude vedena do plastové jímky, které bude umístěna u sanitárního 
kontejneru. Plastová jímka firmy ASIO, typ S-PP -EO 4 S o objemu 4,6 m³ bude 
vyvážena po 10 pracovních dnech (4,6/0,45 = 10,2 dne) nebo dle potřeby. 
 
6.2.6 Řešení dopravních tras 
Příjezd na staveniště je z komunikace p.p.č. 4458 nebo p.p.č. 4474/1  k.ú.  Zábřeh nad 
Odrou. Na příjezdových komunikacích, které vedou podél východní hranice staveniště 
bude omezení rychlosti na 20 km/hod a upozornění na výjezd vozidel ze stavby. 
Případné znečištění příjezdových komunikací bude kontrolováno a zajištěno jejich 
čištění. 
Příjezdové komunikace vedou z ul. Výškovická. Ulice Výškovická se napojuje buď na 
silnici  I11, ta vede na dálnici D1 nebo se napojuje na silnici č.647. 
 
6.2.7 Likvidace zařízení staveniště 
Všechna provozní zařízení staveniště jižní části (zejména oplocení a odběrná místa 
energií) musí být odstraněna realizační firmou po skončení prací, vč. terénních úprav, 
nejdéle však 3 dny před předáním stavby investorovi. 
Provozní zařízení staveniště, vč. objektů zařízení staveniště severní části, bude po 
předání stavby využito jako zázemí prací během odstraňování vad a nedodělků. Po 
odstranění vad a nedodělků musí být zařízení staveniště realizační firmou odstraněno, 




6.2.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce 
a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), , ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
6.2.9 Životní prostředí a požární bezpečnost 
 V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí - 
nesmí vznikat nadměrná prašnost a hluk.  
 Ve skladu budou umístěny min. dva 20 l pytle Vapexu, pro případ úniku provozních 
kapalin ze stavebních strojů. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
- Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 
- Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
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- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, 
- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
 Zajištění požární vody bude z požárních hydrantů stávajícího objektu, vzdálenost k 
jakémukoli místu na stavbě nepřesáhne 60 m.  
 V každém stavebním kontejneru bude umístěn min. jeden hasicí přístroj.  
 
6.2.10 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v každé stavební buňce. 
Jednotné číslo tísňového volání     112 
Hasičský záchranný sbor    150 
Záchranná služba    155 
Městská policie Ostrava    156 
      596 712 293  
Policie ČR     158 
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8.1 Silniční fréza Wirtgen W 100   
 
Silniční fréza je na stavbu navržena pro odstranění stávajícího asfaltového povrchu 
parkoviště. Asfaltový povrch má tloušťku 150 mm, proto je navržena fréza Wirtgen  
W 100, která má hloubku frézování 0 – 300 mm. 
Obr. 8 Silniční fréza Wirtgen W 100 
 
Technické parametry: 
Šířka frézování:   1 000 mm 
Hloubka frézování:   0 – 300 mm 
Výkon motoru :   155 kW/ 211 PS 























8.2 Křovinořez Husqvarna 535RJ 
 
Křovinořez je navržen pro odstranění trávy a nízkých křovin na zelených ostrůvcích. 
Obr. 10 Křovinořez Husqvarna 535RJ 
 
Technické parametry: 
Výkon: 1,6 kW 
Max. Otáčky: 8400 ot/min 












8.3 Pneumatické bourací kladivo Permon BKA 20 
 
Pneumatické bourací kladivo je na stavbu navržena pro odstranění betonových 
obrubníků na stávajícím parkovišti. Celkem bude odstraněno 332 bm obrubníků. 
Bourací kladivo bude osazeno oškrtem 25 x 75 x 800 mm se špičkou. 
 
Obr. 11 Pneumatické bourací kladivo Permon BKA 20 
 
Technické parametry: 
Rozměry:      660x455mm 
Hmotnost:      20 kg 
Počet úderů:                  20 Hz 
Energie úderů:     50 J 
Spotřeba vzduchu:     1,4 m³/min  
Pracovní tlak vzduchu:    0,40–0,70 MPa 
Garantovaná hladina akustického výkonu:  105 dB 
Přívodní hadice:     13, 20 mm 






8.4 Kompresor CPS 2.0 (CPS 70) 
 
 Kompresor je na stavbu navržen pro pohon pneumatického bouracího kladiva. Svými 
parametry (jmenovitý průtok při pracovním tlaku: 2,0 m³/min a pracovní tlak: 0,7 MPa) 
vyhovuje bouracímu kladivu Permon BKA 20.  
Obr. 12 Kompresor CPS 2.0 (CPS 70) 
 
Technické parametry: 
Délka s tažným zařízením:     2 953 mm  
Šířka:       1 280 mm 
Výška:      1 205 mm 
Hmotnost (s plnou nádrží):    552 kg 
Motor:      Kubota D905 
Kapacita palivové nádrže:   32 l 
Jmenovitý průtok při pracovním tlaku: 2,0 m³/min 
Pracovní tlak:     0,7 MPa  
Hladiny akustického výkonu:    98 dB 






8.5 Rýpadlo-nakladač JCB - 3CX ECO 
 
Rýpadlo-nakladač je na stavbu navržen pro jeho multifunkční využití. Bude sloužit pro 
skrývku ornice, odtěžení a nakládání stávající zeminy, k manipulaci s armokoši, k 
rozprostření navážky a k nakládání odvrtané zeminy. 
Obr. 13 Rýpadlo-nakladač JCB - 3CX ECO 
Technické parametry: 
Celkový výkon motoru: 68,6/74,2 kW  
Motor - výrobce: JCB  
Parametry rýpadla:   
Max. hloubka hloubení:  5 970 mm  
Max. nakládací výška: 4 720 mm  
Max. pracovní výška: 6 350 mm  
Rypná síla lopaty: 62,28 kN  
Rypná síla násady: 32,25 kN  
Vodorovný dosah od středu kol: 7 870 mm  
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Parametry nakladače:  
Nakládací výška: 3 320 mm  
Výsypná výška: 2 720 mm  
Nosnost do max. výšky:  3 229 kg  
Max. rychlost stroje: 39,5 km/h  
Počet rychlostních stupňů:  4/6 
Provozní hmotnost: 8 070/8 425 kg  
 
 
8.6 Hutnící válec JCB VM 146 D 
 
Vibrační hutnící válec je na stavbu navržen pro zhutnění navážky.  









Hmotnost:   14 500 kg 
Výkon motoru: 126 kW 
Pracovní šířka:  2 100 mm 
Amplituda:   1.8/0,8 mm 
Frekvence / krytí:  29/35 Hz/IP23 
Odstředivá síla:  297/192 kN 
 
 
8.7. Vrtná souprava BAUER BG 7  
 
Vrtná souprava je na stavbu navržen pro vrtání pilot včetně osazení pažnic a armokošů. 
Maximální navržená hloubka pilot je 11 m, maximální hloubka vrtu vrtné soupravy 
BAUER BG 7 je 18 m. Navržené vrty mají průměr 600 a 900 mm, čemuž odpovídají  
pažnicové kolony průměru 620 a 880 mm.  




Výška soupravy:   11 800 – 13 000 mm 
Šířka soupravy:   3 000 mm 
Délka soupravy:   5 950 mm 
Hmotnost:    27 000 kg 
Max. hloubka vrtu:   18 000 mm 
Vrtné nástroje:    420 - 1320 mm, rotační náběrové vrtání 
Pažnicové kolony:   620 mm, 880 mm, 1220 mm 
 
 
8.8 Studenovodní vysokotlaká myčka HD 7/18 4 M Plus  
 
Studenovodní vysokotlaká myčka je na stavbu navržena pro mytí a čištění 
stavebních strojů a nákladních vozidel. 
 
Obr. 16 Studenovodní vysokotlaká myčka HD 7/18 4 M Plus  
 
Technické parametry: 
Rozměry:    467x407x1010 mm  
Hmotnost:    49 kg 
Průtok:   240 -700 l/h 
Tlak:     3 - 18 MPa 
Max. přívodní teplota vody:  60 °C 
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Napájecí napětí:   400V/ 50Hz 
Příkon:    5 kW 
 
 
8.9 Autodomíchávač Stetter, BASIC LINE na podvozku 
SCANIA 
 
Autodomíchávač je na stavbu navržen pro dovoz čerstvého betonu pro betonáž pilot, 
jejich hlavic. Beton bude dovážen z betonárny ZAPA beton a.s., Bravantice,   
v autodomíchavačích o objemu 9 m³, případně 7 m³. Pro betonáž pilot bude dodáno  
250,2 m³ a betonáž hlavic pilot 112,1 m³. 




Délka:   9 200 mm 
Šířka:   2 500 mm  
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Výška:  3 780 mm  
Váha:   32 000 kg 
 
Autodomíchávač Stetter, BASIC LINE  
     AM 7 C+  AM 9 C 
Jmenovitý objem (m³)  7    9  
Geometr. objem  (l)   12560    15660   
Vodorys (l)    8150    10240 
Stupeň plnění (%)   55,7    57 
Sklon bubnu (°)   12,2    11,2 
Separátní pohon (typ/kW)  F4L914/59   F6L914/88 
Otáčky bubnu (U/,im)   0 -12/14   0 – 12/14 
Vodní nádrž – TV (l)   190/300/500/650  190/300/500/650 
Vodní nádrž – Č (l)   190/450/650/800  190/450/650/800 
Hm. nástavby (FH/SH) (kg)  3540/401   4030/466 
A – délka (FH/SH) (mm)  6005/614   6781/729 
B – šířka (FH/SH) (mm)  2400/2500   2400/2500 
C – průměr bubnu  (mm)  2300    2300 
D – výška násypky (mm)  2427    2482 
E – průjezd. Výška (mm)  2436    2539 
F – pomocný rám (mm)  U-profil 160/70/8  U-profil 160/70/8 
G – převis (mm)   1136    1190 
H – výsypná výška (mm)  1022    1084 




Obr. 18 Autodomíchávač Stetter, BASIC LINE 
 
 
8.10 Autočerpadlo SCHWING S 28 X na podvozku TATRA  
 
Autočerpadlo je na stavbu navrženo pro betonáž pilot. Maximální navržená hloubka 
pilot je 11 m, hloubkový dosah autočerpadla SCHWING S 28 X je 17,42 m.  





Délka:   8 670 mm 
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Šířka:   2 500 mm  
Výška:  3 500 mm  
Váha:   23 400 kg 
Autočerpadlo SCHWING S 28 X 
Vertikální dosah:    27 700 mm 
Horizontální dosah:    23 700 mm 
Počet ramen:     4 
Délka koncové hadice:   4 000 mm 
Pracovní rádius otoče:   370° 
Systém zapatkování:    XH 
Zapatkování podpěr – předních:  5 960 mm 
Zapatkování podpěr – zadních:  3 600 mm 























8.11 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
 
Nákladní automobil TATRA je na stavbu navržen pro odvoz vyfrézovaného asfaltu, 
odtěženého štěrku a zeminy a pro dovezení navážky. 
 
Obr. 21 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
Technické parametry: 
 




Obr. 23 Technické parametry nákladního automobilu TATRA T815-231S25/340 
 
 
8.12 Nákladní automobil IVECO TRAKKER  
        AD 260T41W–6x6  
 
Nákladní automobil IVECO je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné soupravy, 
hutnícího válce a rýpadlo-nakladače. 
 Největší hmotnost je při přepravě vrtné soupravy BAUER BG 7 (24 500 kg), na 
podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-39/80 Bau 10 580 kg), hmotnost nákladního 
automobilu IVECO TRAKKER AD 260T41W – 6x6 je 10 390 kg, celková hmotnost 















Obr. 24 Nákladní automobil IVECO TRAKKER  AD 260T41W – 6x6 
 
Technické parametry: 
Obr. 25 Rozměry nákladního automobilu IVECO TRAKKER  AD 260T41W – 6x6 
 
Tab. 26 Rozměry nákladního automobilu IVECO TRAKKER  AD 260T41W – 6x6 
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Tab. 27 Hmotnosti nákladního automobilu IVECO TRAKKER  AD 260T41W – 6x6 
 
 
8.13 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 Bau  
 
Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné 
soupravy BAUER BG 7. Hmotnost vrtné soupravy BAUER BG 7 je 24 500kg, nosnost 
podvalníku je 39 420 kg. 
 
 
Obr. 26 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 Bau 
 
Technické parametry: 
Nosnost:      39 420 kg 
Ložná plocha za labutím krkem:  9 300 x 2 550 mm   




Obr. 27 Rozměry návěsového podvalníku GOLDHOFER STN-L 3-39/80 Bau   
 
 
8.14 Návěsový podvalník GOLDHOFER CHTP24V 
 
Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz hutnícího 
válce a rýpadlo-nakladače. Hmotnost hutnícího válce je 14 500kg, hmotnost rýpadlo-
nakladače je 8 425 kg, únosnost podvalníku je 18 500 kg. 
 
 
Obr. 28 Návěsový podvalník GOLDHOFER CHTP24V 
Technické parametry: 
Pohotovostní hmotnost:   5 500 kg  
Nosnost:     18 500 kg  
Ložná plocha:    7 600 x 2 550 mm  
Ložná výška v zatíženém stavu:   800 mm  
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 8.15. Nákladní automobil IVECO Eurocargo 4x4 150E28W 
 
Nákladní automobil IVECO Eurocargo 4x4 je navržen jako tahač návěsu pro přepravu 
armokošů. 
 
Obr. 29 Nákladní automobil IVECO Eurocargo 4x4 1150E28W 
 
Technické parametry:  
 














8.16 Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
 
Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi je navržen pro přepravu armokošů delších než 7 m na 
staveniště. Maximální délka armokoše je 10 m, délka ložné plochy návěsu je 13,6 m. 
 
 
Obr. 31 Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
 
Technické parametry: 
Délka:   13 600 mm 
Šířka:  2 450 mm 
Nosnost: 26 000 kg 
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8.17 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
 
Nákladní automobil MAN TGA 24.460 je navržen pro přepravu armokošů délky do 7 m 
na staveniště. Maximální délka přepravovaného armokoše je 7 m, délka ložné plochy 
návěsu je 7,2 m. 
 
Obr. 32 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
 
Technické parametry: 
Délka ložné plochy:   7 200 mm 
Šířka ložné plochy: 2 450 mm 
Nosnost:  10 000 kg 
 
 
8.18 Nákladní automobil AVIA D120L nosič kontejnerů 
 
Nákladní automobil AVIA D120L nosič kontejnerů je na stavbu navržen pro dovoz a 
odvoz stavebních kontejnerů určených na přepravu stavební suti. Max. hmotnost 




















Obr. 34 Rozměry nákladního automobilu AVIA D120L nosič kontejnerů 
 
Rozměry: 
A:   3 900 mm 
B:   1 620 mm 
C:   6 745 mm  
D:    3 230 mm 
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E:   1 845 mm 
F:   1 740 mm 
D-700:   2 530 mm 
Hmotnost podvozku:  3 635 kg 
Nosnost:   8 355 kg 
Typ nástavby:  teleskop CTS 8 t 
 
 
8.19 Stavební kontejner 6 m³, 8 t  
 
Stavební kontejner o objemu 6 m³ a nosnosti 8 t bude používán k odvozu betonové suti 
do recyklačního centra.  
Obr. 35 Stavební kontejner 6 m³, 8t 
 
Technické parametry: 
Délka:   4 000 mm 
Šířka:   2 000 mm 
Výška bočnice: 750 mm 
Únosnost:   8 000  kg 
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8.20 Bourací kladivo Makita HM1307C 
  
Bourací kladivo bude použito při úpravě betonu hlav pilot. 
 
Obr. 36 Bourací kladivo Makita HM1307C 
Technické parametry: 
Hmotnost:   1 533 kg 
Příkon:   1510 W 
Počet příklepů: 730 -1 450 min-1 
Energie příklepu: 33,8 J 
 
 
8.21 Vysokofrekvenční vibrátor WEBER IVUR 58 
integrovaný měnič 
 
Vibrátor bude použit k hutnění betonu při betonáži hlavic pilot. 
              





Provozní hmotnost:  17 kg 
Průměr vibrátoru:  58 mm 
Délka vibrátoru:   420 mm 
Efektivní průměr vibrací: 600 mm 
Frekvence    200 Hz 
Příkon:    1,05 kW 
 
 
8.22 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
 
Nivelační přístroj bude na stavbě sloužit při měření a kontrole rozměrů konstrukcí a 
polohy prováděných prací. 
Obr. 38 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
 
Technické parametry: 
Střední kilometrová chyba měření:  2,5 mm 
Zvětšení dalekohledu:   20x 
Průměr objektivu:   36 mm 
Nejkratší ohnisková vzdálenost:  0,8 m 
 127 
 
Pracovní rozsah:    ±15 mm 
Nastavitelná přesnost:   0,5“ 
Citlivost krabicové libely:  10'/2 mm 
Horizontální kruh:   360° 
Dělení horizontálního kruhu:  1° 
Hmotnost:     2 kg 
Pracovní teplotní rozsah:   -20°C až +50°C  
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9.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
 
Tab. 30 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 






























1 Kontrola podkladů Kontrola projektové dokumentace – 
kompletnost, odsouhlasení objednatelem, 




vyhl. č. 499/2006 
Sb. 




Kontrola zařízení staveniště – oplocení, 
přístupové cesty, skladovacích ploch a  
geodetických bodů  
PD,  
ČSN 73 0415 




předchozích prací  
Kontrola demontáže obvodového pláště  PD SV Vizuální, 
měření 
Jednorázově SD 
4 Kontrola strojů   Kontrola  funkčnosti a kompletnosti 
strojů   









5 Kontrola  odstranění 
travního porostu a 
nízkých křovin  
Kontrola  odstranění travního porostu a 
nízkých křovin  
PD M Vizuální Jednorázově SD 
6 Kontrola skrývky 
ornice  
 
Kontrola hloubky těžení ornice, způsobu 
a podmínek skladování  













7 Kontrola frézování 
asfaltového povrchu  





8 Kontrola těžení 
štěrkového lože  
Kontrola způsobu a hloubky těžení 
štěrkového lože, způsobu a podmínek 
skladování  
PD M Vizuální, 
měření 
Průběžně SD 
9 Kontrola demontáže 
betonových 
obrubníků  
Kontrola  provedení demontáže 
betonových obrubníků  
PD SV, M Vizuální Jednorázově SD 
10 Kontrola vytyčení 
jámy  
Kontrola správného vytyčení jámy  PD,   
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2 
SV, Ge Měření Jednorázově SD, VP 
11 Kontrola vytěžené 
jámy  
Kontrola provádění jámy, sklonu stěn 
jámy, hloubky dna, geologického složení  
PD,   
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 
ČSN 73 3050 
M, Go Vizuální, 
měření 
Průběžně SD 








Kontrola druhu zeminy, způsobu 
ukládání a hutnění zeminy, rozměrů a 
rovinnosti pláně   
PD,  
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 





















13 Kontrola geometrie  
 
 
Kontrola rozměrů, polohy a rovinnosti 
pláně  
PD SV, TDI Měření Jednorázově SD 
14 Kontrola zhutnění 
zeminy  




SV – stavbyvedoucí 
M – Mistr, vedoucí čety 
TDI - Technický dozor investora 
Ge – Geodet 
Go - Geolog 
PD – Projektová dokumentace 
SD - Stavební deník 
VP – Vytyčovací protokol 






ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 
ČSN EN 500-2+A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek, 2009 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 
ČSN 73 3050 Zemní práce, 1987, ZRUŠENA 3/2010 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 1998 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
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9.1.1 Vstupní kontrola 
Bod č. 1 - Kontrola podkladů 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem a autorizovaným projektantem.  
Kontrolujeme platnost stavebního povolení. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu provádění 
zemních prací.  
 
Bod č. 2 - Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolujeme celistvost a výšku oplocení (která musí být min 1,8 m), provedení 
uzamykatelného vjezdu. 
Kontrolujeme přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 
přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 
Kontrolujeme umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro skládku ornice a 
dočasnou skládku štěrku.  
Kontrolujeme polohu a počet výškových a polohopisných bodů. Provedeme zaměření 
polohy bodu, zkontrolujeme jeho nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. 
Musí být min. jeden výškový a dva polohopisné body. 
 
Bod č. 3 - Kontrola předchozích prací 
Kontrolujeme úplnost demontáže obvodového pláště na původním objektu v rozsahu 
dle projektové dokumentace. 
 
Bod č. 4 - Kontrola strojů 
Kontrolujeme funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, 





9.1.2 Mezioperační kontrola 
Bod č. 5 – Kontrola odstranění travního porostu a nízkých křovin 
Kontrolujeme úplnost odstranění travního porostu a nízkých křovin dle projektové 
dokumentace. 
 
Bod č. 6 - Kontrola skrývky ornice 
Kontrolujeme složení ornice a hloubku těžení ornice, která musí být 150 mm.  
Kontrolujeme způsob a podmínky skladování. Ornice může být skladována v haldách 
do výšky max. 1,5 m.  
 
Bod č. 7 - Kontrola frézování asfaltového povrchu 
Kontrolujeme hloubku frézování, která musí být 150 mm. 
Kontrolujeme prašnost při provádění. V případě zvýšené prašnosti je nutné skrápět 
povrch asfaltu vodou.  
 
Bod č. 8 - Kontrola těžení štěrkového lože 
Kontrolujeme složení těženého štěrku a hloubku těžení, která musí být 250 mm. 
Kontrolujeme způsob a podmínky dočasného skladování. Štěrk může být skladován v 
haldách do výšky max. 2 m.  
 
Bod č. 9 - Kontrola provedení demontáže betonových obrubníků  





Bod č. 10 - Kontrola vytyčení jámy 
Kontrolujeme polohovou přesnost vytyčení jámy a shodu s projektovou dokumentací. 
 
Bod č. 11 - Kontrola vytěžené jámy 
Kontrolujeme hloubku a složení těženého materiálu. Hloubka těžení je  
min. 1100 mm nebo na únosnou jílovitou vrstvu. Sledujeme složení vytěženého 
materiálu a porovnáváme ho s projektovou dokumentací. 
Kontrolujeme rozměry jámy. Rozměry jámy se mohou lišit o -50 mm +100 mm. 
Kontrolujeme sklon stěn jámy. Sklon stěn jámy kontrolujeme měřením, sklon musí být 
max. 30°. 
Kontrolujeme geologické složení dna jámy. V celém rozsahu dna jámy se musí nacházet 
únosná jílovitá vrstva.  
 
Bod č. 12 - Kontrola navezené zeminy 
Kontrolujeme druh zeminy a její shodu s projektovou dokumentací,  
tj. zemina G3 
Kontrolujeme tloušťku hutněné vrstvy, která může být max. 300 mm.  
Kontrolujeme míru zhutnění zemin rázovou zatěžovací zkouškou. Zkoušku provádíme u 
každé hutněné vrstvy. Výsledky zkoušky porovnáváme s projektovou dokumentací.  
Kontrolujeme rozměry, výškovou úroveň a rovinnost pláně. Rozměry pláně se mohou 
lišit o -50 mm +100 mm. Výšková úroveň pláně se může od projektové dokumentace 
lišit ± 40 mm. Rovinnost pláně se může od projektové dokumentace lišit +30 mm -50 




9.1.3 Výstupní kontrola 
Bod č. 13 - Kontrola geometrie 
Kontrolujeme rozměry, výškovou úroveň a rovinnost pláně. Rozměry pláně se mohou 
lišit o -50 mm +100 mm. Výšková úroveň pláně se může od projektové dokumentace 
lišit ± 40 mm. Rovinnost pláně se může od projektové dokumentace lišit +30 mm -50 
mm na 3 m lati. 
 
Bod č. 14 - Kontrola zhutnění zeminy 
Kontrolujeme míru zhutnění zemin statickou zatěžovací zkouškou. Hodnota poměru 






9.2 Kontrolní a zkušební plán pro provádění pilot 
 
Tab. .31 Kontrolní a zkušební plán pro provádění pilot 















1 Kontrola podkladů Kontrola projektové dokumentace – 
kompletnost, odsouhlasení objednatelem, 
platnost stavebního povolení 
Zákon č. 
183/2006 Sb., 
vyhl. č. 499/2006 
Sb. 








Kontrola zařízení staveniště – oplocení, 
přístupové cesty, skladovacích plocha 
skladů a geodetických bodů 
PD, ČSN 73 
0415 
 







předchozích prací  
Kontrola zemních prací 
 
PD,   
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 








4 Kontrola strojů a 
zařízení 
Kontrola funkčnosti a kompletnosti 
strojů  
 





















5 Kontrola materiálů Kontrola dodacích listů, označení a 
množství materiálu, způsobu skladování 







6 Kontrola vytyčení 
pilot 
Kontrola polohy os pilot ČSN 73 0205 
 













7 Kontrola výkopu pro 
hlavice pilot 
Kontrola provádění výkopu, hloubky a 
rovinnosti dna , zřízení a osazení pažení / 
bednění  
PD,   
ČSN 73 0205, 








8 Kontrola provádění 
vrtu 
Kontrola svislosti vrtacího zařízení, 
hloubky, svislosti a polohy vrtu, složení 
zeminy, manipulace s odvrtanou zeminou 









9 Kontrola armokoše 
před osazením 
Kontrola správnosti, nepoškozenosti, 
čistoty armokoše a osazení distančními 
kroužky 
ČSN EN 1536, 







10 Kontrola osazení 
armokoše 
Kontrola svislosti, polohové a výškové 
přesnosti osazení, zajištění stability 
armokoše 
 
ČSN EN 1536, 




















11 Kontrola kvality 
čerstvého betonu 
Kontrola dodacího listu a konzistence  
 
ČSN EN 12350-
2, ČSN EN 206-









12 Kontrola betonáže 
piloty 
 
Kontrola výšky ukládání, plynulosti, 
časových a klimatických podmínek 
betonáže 
 
ČSN EN 1536, 






























13 Kontrola vytahování 
pažnic 
 
Kontrola poklesu betonu a armokoše, 
znečištění betonu, úroveň hlavy piloty 
ČSN EN 1536 M Vizuální Průběžně, 
každá pilota 
Protokol 
14 Kontrola ošetřování 
betonu 
 
Kontrola ošetřování betonu s ohledem na 
klimatické podmínky 
ČSN EN 1536, 
ČSN EN 13670 





15 Kontrola úpravy 
pilot 
 
























16 Kontrola geometrie Kontrola polohy a výšky os pilot a 
výztuže 
ČSN EN 1536, 
ČSN 73 0205 
SV, TDI Vizuální, 
měření 
Jednorázově SD 
17 Kontrola provedení 
piloty 
Kontrola pevnosti v tlaku, zkouška 
integrity piloty 









SV - stavbyvedoucí 
M – Mistr, vedoucí čety 
TDI - Technický dozor investora 
Ge – Geodet 
S - Specialista 
PD – Projektová dokumentace 
SD - Stavební deník 
DL – Dodací list 








ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 
ČSN 73 3050 Zemní práce, 1987, ZRUŠENA 3/2010 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 2004 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 2011 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
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9.2.1 Vstupní kontrola 
Bod č. 1 - Kontrola podkladů 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem a autorizovaným projektantem.  
Kontrolujeme platnost stavebního povolení. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu provádění 
pilot. 
 
Bod č. 2 - Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolujeme celistvost a výšku oplocení (která musí být min 1,8 m), provedení 
uzamykatelného vjezdu. 
Kontrolujeme přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 
přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 
Kontrolujeme umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro armokoše a 
uzamykatelných skladů pro přidružený materiál. 
Kontrolujeme polohu a počet výškových a polohopisných bodů. Provedeme zaměření 
polohy bodu, zkontrolujeme jeho nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. 
Musí být min. jeden výškový a dva polohopisné body. 
 
Bod č. 3 - Kontrola předchozích prací 
Kontrolujeme provedení zemních prací.  
Kontrolujeme druh použité zeminy a její shodu s projektovou dokumentací, 
 tj. zemina G3. 
Kontrolujeme rozměry, výškovou úroveň a rovinnost pláně. Rozměry pláně se mohou 
lišit o -50 mm +100 mm. Výšková úroveň pláně se může od projektové dokumentace 
lišit ± 40 mm. Rovinnost pláně se může od projektové dokumentace lišit +30 mm 
 -50 mm na lati 3 m.  
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Bod č. 4 - Kontrola strojů a zařízení 
Kontrolujeme funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce.  
Kontrolujeme nepoškozenost a čistotu pažnic. Pažnice musí bez zbytků zeminy nebo 
betonu. 
 
Bod č. 5 - Kontrola materiálů 
Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 
geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. 
Kontrolujeme způsob skladování armokošů. Armokoše musí být místěny na zpevněné a 
odvodněné skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od sebe 
max. 800 mm. 
Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost balení. 
Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 
skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. 
 
Bod č. 6 - Kontrola vytyčení pilot 
Kontrolujeme polohu vytýčených os pilot. Kontrolu provedeme přeměřením totální 
stanicí. Osa piloty je označena ocelovým kolíkem z betonářské výztuže a přípustná 
odchylka od projektové dokumentace je max. 20 mm. 
 
9.2.2 Mezioperační kontrola 
Bod č. 7 – Kontrola výkopu pro hlavice pilot  
Kontrolujeme rozměry výkopu. Přípustná odchylka rozměrů je -0 mm +50 mm. 
Kontrolujeme hloubku a rovinnost dna výkopu. Hloubka dna výkopu musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Přípustná odchylka rovinnosti dna je max. ±25 mm. 
Kontrolujeme zřízení pažení / bednění. Pažení / bednění musí být prostorově tuhé. 
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Bod č. 8 - Kontrola provádění vrtu 
Kontrolujeme svislost vrtacího zařízení, kterou měříme přiložením vodováhy k plášti 
vrtného zařízení. Měření provádíme po odvrtu 1m vrtu a dále podle potřeby.  
Kontrolujeme hloubku vrtu, kterou měříme metrem nebo olovnicí a musí odpovídat 
projektové dokumentaci. 
Kontrolujeme svislost vrtu, která má dovolenou odchylku osy od svislice max. 2% 
 z délky vrtu. 
Kontrolujeme odchylku osy vrtu od projektové dokumentace smí být max. 50 mm. 
Kontrolujeme složení zeminy, které musí odpovídat projektové dokumentaci. 
Kontrolujeme manipulaci s odvrtanou zeminou. Zemina musí být odklepávána mimo 
prostor vrtu, aby nedošlo k zpětnému zasypání vrtu, a to ve vzdálenosti min. 2 m od 
vrtu. 
 
Bod č. 9 - Kontrola armokoše před osazením 
Kontrolujeme označení osazovaného armokoše a jeho shodu s projektovou 
dokumentací. 
Kontrolujeme zda při manipulaci nedošlo poškození nebo znečištění armokoše.  
Kontrolujeme osazení armokoše distančními kroužky, jejich počet a správnou velikost 
dle projektové dokumentace. 
 
Bod č. 10 - Kontrola osazení armokoše 
Kontrolujeme svislost a polohu armokoše v pažnici, které jsou zajištěny distančními 
kroužky. 
Kontrolujeme výškové osazení armokoše, které musí odpovídat projektové 
dokumentaci.  
Kontrolujeme zajištění stability proti posunu armokoše v pažnici, které se zajistí dvojcí 




Bod č. 11 - Kontrola kvality čerstvého betonu 
Kontrolujeme dodací list, zejména množství betonové směsi, čas výroby, čas dodání 
(doba transportu při teplotě vzduchu 0 až +25°C nesmí přesáhnout 90 min, při jiné 
teplotě 45 min) a její specifikace z označení, tj. pevnostní třídu betonu v tlaku, označení 
stupně vlivu prostředí, max. jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň obsahu 
chloridů a stupeň konzistence.  
Kontrolujeme konzistenci betonu, a to zkouškou sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2. 
Pro konzistenci S4 musí být sednutí kužele 160 – 210 mm. 
Odebereme zkušební vzorky pro pozdější zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Zkušební vzorek se odebereme po cca 0,3 m³ odlitého betonu v množství cca 1,5 
násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle 
o hraně 150mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek označíme štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca +20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Poté vzorky uložíme do vody o teplotě +20°C± 2°C nebo do prostředí s relativní 
vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě +20°C±2°C. 
Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro každou z prvních tří pilot a dále pro 
každých 5 pilot. 
 
Bod č. 12 - Kontrola betonáže piloty 
Kontrolujeme výšku ukládání betonu, která nesmí být více než 1,5m.  
Kontrolujeme způsob ukládání betonu. Při ukládání betonu se nesmí hadice čerpadla 
dotýkat armokoše piloty.  
Kontrolujeme množství ukládaného betonu, které musí odpovídat projektové 
dokumentaci. 
Kontrolujeme plynulost betonáže, která musí být plynulá po celé délce piloty. 
Kontrolujeme úroveň hladiny betonu, která musí být vyšší než projektová úroveň  
z důvodu poklesu betonu při vytahování pažnice.  
Kontrolujeme dobu začátku betonáže od vyvrtání piloty, ta musí být co nejkratší, tak 
aby k oběma činnostem došlo v jeden pracovní den. 
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Kontrolujeme klimatické podmínky při betonáži. Betonáž může probíhat při teplotě +5 
až +25°C. 
 
Bod č. 13 - Kontrola vytahování pažnic 
Kontrolujeme pokles betonu a armokoše. Pokles betonu v důsledku vyplnění mezikruží 
musí být plynulý. K poklesu armokoše nesmí docházet, v případě potřeby je nutné ho 
zajistit pomocí lana zavěšeného na manipulačním háku vrtné soupravy.  
Kontrolujeme znečištění betonu zeminou. Při vytahování pažnice nesmí dojít  
k znečištění hlavy piloty. 
Kontrolujeme úroveň hlavy piloty, která se nesmí lišit od projektové dokumentace 
 o více než  –70 mm +40 mm. 
 
Bod č. 14 - Kontrola ošetřování betonu 
Kontrolujeme způsob ošetřování betonu. Při venkovní teplotě menší než +3°C  
s klesající tendencí, se musí hlavy čerstvě vybetonovaných pilot chránit před mrazem 
(překrytí konstrukce rohoží z textilní tkaniny).  
Sledujeme způsob ochrany proti nadměrnému vypařování vody z povrchu (přikrytí 
konstrukce folií nebo vlhkou textilní tkaninou nebo skrápění konstrukce vodou), proti 
poklesu teploty povrchu betonu pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu betonu nebude 
minimálně 5 MPa překrytí konstrukce rohoží z textilní tkaniny). 
 
Bod č. 15 – Kontrola úprav pilot 
U pilot, u kterých nenásleduje provedení hlavice, kontrolujeme případné znečištění 
betonu hlavy piloty hlínou. 
Kontrolujeme způsob odbourání nebo nabetonování hlavy piloty. Při odbourávání 
betonu nesmí dojít k poškození betonu. Maximální výšková odchylka upravené hlavy 





9.2.3 Výstupní kontrola 
Bod č. 16 - Kontrola geometrie 
Kontrolujeme polohu a výškovou úroveň pilot. Přípustná polohová odchylka os pilot je 
50 mm, přípustná výšková odchylka hlavy piloty je -70 mm +40 mm, oproti projektové 
dokumentaci. 
Kontrolujeme výšku vyčnívajícího armokoše. Přípustná výšková odchylku vyčnívající 
výztuže je ±150mm, oproti projektové dokumentaci.  
 
Bod č. 17 - Kontrola provedení piloty 
Kontrolujeme pevnost tvrdého betonu v tlaku. Zkoušku provádí akreditovaná zkušebna 
na odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní.  
Kontrolujeme provedení zkouškou integrity piloty - PIT. Zkouška bude provedena na 
patnácti investorem určených pilotách. Ověřujeme délku piloty, celistvost dříku piloty a 
náhlé změny průměru piloty. Zkouška může být prováděna nejdříve 21 dní po betonáži 
piloty, ideálně 28 dní. Zkouška se provádí ručním kladívkem, citlivým akcelometrem a 




9.3 Kontrolní a zkušební plán pro provádění hlavic pilot 
 
Tab. 32 Kontrolní a zkušební plán pro provádění hlavic pilot 









1 Kontrola podkladů Kontrola projektové dokumentace – 
kompletnost, odsouhlasení objednatelem, 
platnost stavebního povolení  
Zákon č. 
183/2006 Sb., 












í 2 Kontrola 
připravenosti 
staveniště  
Kontrola zařízení staveniště – oplocení, 
přístupové cesty, skladovacích ploch a 
skladů a geodetických body 
PD,  
ČSN 73 0415 
 






předchozích prací  
Kontrola úpravy a rozměrů, polohy a 
výšky os pilot a výztuže, provedení 
výkopů a osazení pažení / bednění 
 
ČSN EN 1536, 
ČSN 73 0420-1, 







4 Kontrola strojů a 
zařízení 






Průběžně SD, DL 
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5 Kontrola materiálů 
 
Kontrola dodacích listů, označení a 
množství materiálu, způsobu skladování 








6 Kontrola armokoše 
před osazením 
 
Kontrola správnosti, nepoškozenosti, 
čistoty armokoše a osazení distančními 
kroužky 









7 Kontrola osazení 
armokoše 
 
Kontrola polohové a výškové přesnosti 
osazení, krytí armokoše, návaznost na 
výztuž piloty 
 


















8 Kontrola bednění 
 
Kontrola osazení, polohy, svislosti a 
tvarové stability bednění 
 
 









9 Kontrola kvality 
čerstvého betonu 
 





ČSN EN 206-1, 
DL 















10 Kontrola betonáže 
hlavice piloty 
 
Kontrola výšky a způsobu ukládání, 
množství a hutnění betonu, klimatických 
podmínek betonáže 










11 Kontrola ošetřování 
betonu 
 
Kontrola ošetřování betonu s ohledem na 
klimatické podmínky 
 















12 Kontrola geometrie 
 
Kontrola rozměrů, polohy a výšky hlavic 
pilot 
ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0205 
SV, TDI Vizuální, 
měření 
Jednorázově SD 
13 Kontrola provedení 
hlavice piloty 










SV - stavbyvedoucí 
M – Mistr, vedoucí čety 
TDI - Technický dozor investora 
Ge – Geodet 
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S - Specialista 
PD – Projektová dokumentace 
SD - Stavební deník 
DL – Dodací list 
TL – Technický list výrobce 
 
Seznam norem:  
ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 2011 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 2004 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
 
Bakalářská práce     Jan Toman 
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9.3.1 Vstupní kontrola 
Bod č. 1 - Kontrola podkladů 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem a autorizovaným projektantem.  
Kontrolujeme platnost stavebního povolení. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu provádění 
pilot. 
 
Bod č. 2 - Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolujeme celistvost a výšku oplocení (která musí být min 1,8 m), provedení 
uzamykatelného vjezdu. 
Kontrolujeme přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 
přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 
Kontrolujeme umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro armokoše a 
uzamykatelných skladů pro přidružený materiál. 
Kontrolujeme polohu a počet výškových a polohopisných bodů. Provedeme zaměření 
polohy bodu, zkontrolujeme jeho nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. 
Musí být min. jeden výškový a dva polohopisné body. 
 
Bod č. 3 - Kontrola předchozích prací  
Kontrolujeme provedení pilot. 
Kontrolujeme polohu a výškovou úroveň pilot. Přípustná polohová odchylka os pilot je 
50 mm, přípustná výšková odchylka hlavy piloty je -70 mm +40 mm, oproti projektové 
dokumentaci. 
Kontrolujeme výšku vyčnívajícího armokoše. Přípustná výšková odchylku vyčnívající 
výztuže je ±150mm, oproti projektové dokumentaci.  
Kontrolujeme rozměry výkopu. Přípustná odchylka rozměrů je -0 mm +50 mm. 
Bakalářská práce     Jan Toman 
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Kontrolujeme hloubku a rovinnost dna výkopu. Hloubka dna výkopu musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Přípustná odchylka rovinnosti dna je max. ±25 mm. 
Kontrolujeme zřízení pažení / bednění. Pažení / bednění musí být prostorově tuhé 
Kontrolujeme úpravu hlavy piloty. Maximální výšková odchylka upravené hlavy piloty 
je +40 mm, -70 mm oproti projektové dokumentaci.  
 
Bod č. 4 - Kontrola strojů 
Kontrolujeme funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. 
 
Bod č. 5 - Kontrola materiálů 
Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 
geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. 
Kontrolujeme způsob skladování armokošů. Armokoše musí být místěny na zpevněné a 
odvodněné skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od sebe 
max. 500 mm. 
Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost balení. 
Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 
skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. 
 
9.3.2 Mezioperační kontrola 
Bod č. 6 - Kontrola armokoše před osazením 
Kontrolujeme označení osazovaného armokoše a jeho shodu s projektovou 
dokumentací. 
Kontrolujeme zda při manipulaci nedošlo poškození nebo znečištění armokoše.  
Kontrolujeme osazení armokoše distančními kroužky, jejich počet a správnou velikost 
dle projektové dokumentace. 
Bakalářská práce     Jan Toman 
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Bod č. 7 - Kontrola osazení armokoše 
Kontrolujeme polohu armokoše v bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od 
projektové dokumentace. 
Kontrolujeme výškové osazení armokoše, které má přípustnou odchylku ±20 mm od 
projektové dokumentace. 
Kontrolujeme krytí výztuže, které je zajištěno osazenými distančními kroužky.  
Kontrolujeme provázání armokoše s výztuží piloty. 
 
Bod č. 8 - Kontrola bednění 
Kontrolujeme polohu bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od projektové 
dokumentace. 
Kontrolujeme svislost bednění, mezní odchylka svislosti je ±15 mm. 
Kontrolujeme tvarovou stabilitu. Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově 
poškozené a musí být celistvé. 
 
Bod č. 9 - Kontrola kvality čerstvého betonu 
Kontrolujeme dodací list, zejména množství betonové směsi, čas výroby, čas dodání 
(doba transportu při teplotě vzduchu 0 až +25°C nesmí přesáhnout 90 min, při jiné 
teplotě 45 min) a její specifikace z označení, tj. pevnostní třídu betonu v tlaku, označení 
stupně vlivu prostředí, max. jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň obsahu 
chloridů a stupeň konzistence.  
Kontrolujeme konzistenci betonu, a to zkouškou sednutí kužele dle  
ČSN EN 12350-2. Pro konzistenci S3 musí být sednutí kužele 100 – 150 m. 
Odebereme zkušební vzorky pro pozdější zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Zkušební vzorek se odebereme po cca 0,3 m3 odlitého betonu v množství cca 1,5 
násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle 
o hraně 150mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek označíme štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca +20°C±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 
Bakalářská práce     Jan Toman 
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3 dny. Poté vzorky uložíme do vody o teplotě +20°C± 2°C nebo do prostředí s relativní 
vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě +20°C±2°C. 
Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro každou z prvních tří hlavic pilot a dále 
pro každých dalších 5 hlavic pilot. 
 
Bod č. 10 - Kontrola betonáže hlavice piloty 
Kontrolujeme výšku ukládání betonu, která nesmí být více než 1,5m.  
Kontrolujeme způsob ukládání betonu. Při ukládání betonu se nesmí výsypný žlab 
dotýkat armokoše piloty, beton musí být ukládán po vrstvách tl. cca 500 mm. 
Kontrolujeme množství ukládaného betonu, které musí odpovídat projektové 
dokumentaci. 
Kontrolujeme hutnění betonu. Vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat bednění a 
výztuže. Hloubka vniku vibrátoru do předchozí vrstvy musí být 50 – 100 mm. Ponor 
vibrátoru musí být co nejkratší, naopak pohyb nahoru pomalý. Zhutnění považujeme za 
ukončené ve chvíli, kdy se na povrchu vytvoří cementové mléko. 
Kontrolujeme výškovou úroveň hladiny betonu, která má mezní odchylku max. ±10 mm 
od projektové dokumentace. 
Kontrolujeme klimatické podmínky při betonáži. Betonáž může probíhat při teplotě +5 
až +25°C. 
 
Bod č. 11 - Kontrola ošetřování betonu 
Kontrolujeme způsob ošetřování betonu. Sledujeme způsob ochrany proti nadměrnému 
vypařování vody z povrchu (přikrytí konstrukce folií nebo vlhkou textilní tkaninou nebo 
skrápění konstrukce vodou), proti poklesu teploty povrchu betonu pod 0°C dokud 
pevnost v tlaku povrchu betonu nebude minimálně 5 MPa (překrytí konstrukce rohoží z 
textilní tkaniny). 
 
Bakalářská práce     Jan Toman 
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9.3.3 Výstupní kontrola 
Bod č. 12 - Kontrola geometrie 
Kontrolujeme polohu a výškovou úroveň hlavic pilot. Přípustná polohová odchylka hlav 
pilot je ±25 mm, přípustná výšková odchylka hlavy piloty je ±20 mm, oproti projektové 
dokumentaci. 
 
Bod č. 13 - Kontrola provedení hlavice piloty 
Kontrolujeme pevnost tvrdého betonu v tlaku. Zkoušku provádí akreditovaná zkušebna 
na odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní.  
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10.1 Závazné právní předpisy z hlediska bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci 
 
Všechny práce smějí vykonávat pouze přeškolení nebo vyučený dělníci, jejichž 
odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 
alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 
 
 10.1.1 Pro provádění zemních prací 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
- Příloha 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 
II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 
II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce –  
odst. (1) až (5) 
XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 
 
- Příloha 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 
 159 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 
V. Zajištění stability stěn výkopů – odst. (1) až (5) 
VI. Svahování výkopů – odst. (1) až (6) 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 
XII. Bourací práce – odst. (6), (7), (9), (10) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 
 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 
XI. Školení zaměstnanců  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  











10.1.2 Pro provádění pilot  
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
 
- Příloha 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 
II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 
II. Stroje pro zemní práce – odst. (1), (3), (5) až (7), (10) až (13) 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí – odst. (1), (2) 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky – odst. (1) až (3), (6) až (13) 
IX. Vibrátory – odst. (1), (2) 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 
(1) až (5) 
XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (8) 
 
- Příloha 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (1) až (5), (15), (16) 
II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (11), (13) 
V. Zajištění stability stěn výkopů – odst. (1) až (5) 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 
IX. Betonářské práce a práce související 
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IX.1 Bednění – odst. (1) až (4) 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi – odst. (1), (3), (4) 
IX.3 Odbedňování – odst. (1), (3), (4) 
IX.5 Práce železářské – odst. (1) až (3) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
- Příloha 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 
III. Používání žebříků – odst. (2) až (4), (6) až (9), (11) 
XI. Školení zaměstnanců  
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  















10.1.3 Jmenovité právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
„Příl.1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,  
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2.  
k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
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4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 




III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a  
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3  
k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a 
 o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
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osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 
 
Příl.2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.  
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami.  
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
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2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.  
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.  
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení  
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem.  
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno.  
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 





1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán  
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu  
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
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2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu  
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému 
 i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 




Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
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1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
 v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců  
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená  
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše  
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo  
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického 
postupu. 





II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení  
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám 
bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
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dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 
osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany 
smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku 
na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 
první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 
o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, 
 v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
 v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
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3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu  
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
 s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li  
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly.  
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
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přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
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blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel  
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a  
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  
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3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem  
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný 
záznam.  
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 




1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
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2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
XII. Bourací práce 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 
veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu. 
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích 
prací zabezpečit proti poškození. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 




Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
„§ 3 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
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pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu  
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
 
Příl. 
 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
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bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
III. Používání žebříků 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.  
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 







XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 




Zákon č. 309/2006 Sb.,  
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), 


















10.2. Plán rizik 
 
Tab. 33 Plán rizik 
Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Staveniště 
Pohyb osob - propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání 
podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi 
- včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi 
- použití OOPP - pracovní obuv s pevnou podrážkou 
Pohyb osob - uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých 
komunikacích a na venkovních staveništních 
prostorách 
- vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, chodníků 
- jejich čištění a udržování, zejména za deštivého počasí 
Pohyb osob - zakopnutí, podvrknutí nohy, naražení, zachycení o 
různé překážky a vystupující prvky v prostorách 
stavby 
- odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout – hadic, 
kabelů 
Pohyb osob - pád do hloubky (do výkopů, uklouznutí při chůzi 
po svazích, apod.) 
- opatření volných okrajů výkopů zábradlím, příp. nápadnou 
překážkou 
- používání OOPP - pracovní obuv s protiskluznou úpravou 
- zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
-volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při 
dodržení max. přípustného sklonu svahu 
Pohyb osob - uklouznutí při výstupu a sestupu po rampách - udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po 
rampě 
- vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami a 
podobnými prvky ve vzdálenosti 550 mm od sebe 
Pohyb osob - pád, naražení různých částí těla po pádu v 
prostorách staveniště 
- podvrknutí nohy při chůzi osob po staveništních 
komunikacích, rampách a jiných pomocných 
pracovních podlahách 
- udržování, čištění a úklid pochůzných ploch a komunikací 
- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, 
bez překážek a bez zastavování stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod. 
- vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo komunikace 
- včasné odstranění komunikačních překážek 
- používání OOPP - vhodná pracovní obuv 
Pohyb osob - pád osob do prohlubní, šachet, otvorů, jam 
- propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými 
poklopy 
- zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti 
větší než 250 mm) dostatečně únosnými poklopy, nápadnou 
překážkou nebo pevným zábradlím  
- poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 




- prochladnutí pracovníka v chladném nebo 
deštivém počasí při práci na venkovních 
nechráněných prostranstvích 
- poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti) 
- podávání teplých nápojů 




- přehřátí, úpal v letním období - poskytnutí chladných nápojů 
- přestávky v práci 





- zánět spojivek 
- použití OOPP slunečních brýlí 
Nakládání a vykládání stavebních strojů  
Nakládání a 
vykládání 
stavebních strojů  
- nebezpečný pokles podvalníku, naklonění ložné 
plochy 
- nakládání a vykládání podvalníku provádět na vodorovné, tvrdé, 
rovné a dostatečně únosné ploše 
- nepřetěžování náprav podvalníku, podepření podvalníku zadními 
popř. předními podpěrami 
- správná příprava a úprava sklopných nájezdových můstků  
Nakládání a - přejetí, sražení osoby pojízdným strojem; - pracovník navádějící pojízdný stroj na dopravní prostředek stojí 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
vykládání 
stavebních strojů  
vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a je v zorném poli 
řidiče stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje 
Nakládání a 
vykládání 
stavebních strojů  
- pád stroje při najíždění a sjíždění - přepravní vozidlo (podvalník) při najíždění stroje a při jeho 
nakládce a vykládce bezpečně zabrzdit a mechanicky zajistit proti 
nežádoucímu pohybu; kola přepravníku zablokovat, aby nedošlo k 
jeho nežádoucímu pohybu 
- používat dostatečně pevné a vysoké nájezdové rampy 
- dodržoval max. přípustný sklon zadních nájezdových můstků dle 
návodu 
- na podvalník najíždí stroj vždy s hnací nápravou vzadu 
- najíždět na ložnou plochu pomalu, souměrně v podélné ose 
podvalníku; 
nepřetěžovat zatížení můstků podvalníků podle potřeby můstky 




stavebních strojů  
- převržení a pád přepravovaného stroje, uvolnění, 
nežádoucí pohyb stroje a jeho částí během 
přepravy; 
- při přepravě stroje na dopravním prostředku umístit pracovní a 
ostatní zařízení na ložné ploše dopravního prostředku podle návodu k 
používání, připevnit jej k němu nebo umístil jej v přepravní poloze a 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
mechanicky zajistit proti podélnému i bočnímu posuvu a proti 
převržení (trámy, klíny, popruhy, řetězy, lany) 
- náklad nesmí přesáhnout přípustné zatížení  
- poloha těžiště nákladu musí ležet v podélné ose ložné plochy 
- náklad zajištěn proti nežádoucímu pohybu a změně polohy  
- před jízdou zkontrolovat řádné a bezpečné uložení, upevnění a 
zajištění nákladu  
- kontrola podvalníku při přestávkách během jízdy  
Nakládání a 
vykládání 
stavebních strojů  
- přejetí, naražení osoby pohybem přípojného stroje 
- sražení, přejetí, přitlačení osoby couvajícím 
tažným vozidlem 
- přípojné stroje při připojování zabržděny a bezpečně mechanicky 
zajištěny proti nežádoucímu pohybu zakládacími klíny 
- řidič dokončí couvání na doraz závěsného zařízení teprve na 
dohodnuté dorozumívací znamení navádějícího pracovníka, až po 
dorazu tažný stroj nebo vozidlo zabrzdí 
- připojování provádět dle návodu k používání  
Přípravné práce 
Křovinořez - úrazy očí odlétnuvší částí, kamenem  - používání OOPP k ochraně zraku 
Křovinořez - hlučnost - používání OOPP - chrániče sluchu 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- údržba dle návodu k použití, odborné opravy 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
Křovinořez - poranění nohy rotující částí křovinořezu 
- namotání volných částí oděvu na rotující části 
křovinořezu 
- používání OOPP – pracovní obuv 
- vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí 
- dodržování postupu prací dle návodu k použití  
Bourací práce 
Bourací práce - prašnost - provedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění 
vodou) 
- používání OOPP - ochranných masek - respirátorů 
Bourací kladivo - zranění odletujícími částmi opracovávaného 
materiálu 
- používání OOPP - ochranné brýle 
Bourací kladivo - zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů - vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po 
sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka 
- soustředěnost při práci 
- pouštění kladiva z rukou při jeho protáčení, zaseknutí 
- používat kladivo jen pro práce a účely pro které jsou určeny 
- bourací nástroj (oškrt) spolehlivě upevnit a zajistit proti uvolnění 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- nepřenášet kladivo s prstem na spínači 
- udržování kladiva v řádném stavu 
Bourací kladivo - zasažení pracovníka nebo jiných osob uvolněným 
nástrojem, jeho částmi při destrukci 
- správně osazené a upevněné nástroje 
- používání vhodného nástroje 
- používání nářadí v souladu s účelem použití dle návodu, 
nepřetěžování nářadí 
Bourací kladivo - ohrožení dýchacích cest jemným prachem - při dlouhodobé práci používat OOPP – ochranná maska – respirátor 
- bourané konstrukce vlhčit vodou 
Bourací kladivo - hlučnost - používat OOPP – chrániče sluchu 
- údržba dle návodu k použití, odborné opravy 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
Bourací kladivo - vibrace - údržba dle návodu k použití, odborné opravy 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
Kompresor - pád tažné oje na nohu pracovníka - řádný stav zařízení a nastavitelné podpěry 
Kompresor - zranění rukou pracovníka pohybujícími částmi 
stroje 
-zranění pracovníka pádem krytu 
- při provozu mít sklopené kryty karosérie 
- údržbu, čištění provádět za klidu soupravy 
- zajištění krytu v otevřené poloze vzpěrami 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Kompresor  - přitlačení osoby soupravou - při provozu soupravu ustavit na pevný podklad, zajistit jí ve 
vodorovné poloze a zajistit jí proti pohybu 
- fungující brzdový systém 
- zajistit soupravu proti samovolnému pohybu zakládacími klíny 
Kompresor - přiražení, přitlačení končetin při zapojování o 
odpojování soupravy 
- nežádoucí odpojení soupravy od tažného vozidla 
při přepravě na komunikacích 
- správné připojení závěsného zařízení na kouli a v uzavřené poloze 
kulovou spojku aretovat 
- za tažné vozidlo připojit pojistné lanko 
Silniční fréza - pád, uklouznutí a podvrknutí nohou při 
nastupování do kabiny a sestupování z kabiny 
- vstupovat do kabiny po stupadlech  
- udržování čistých stupadel zejména za zhoršených klimatických 
podmínek 
Silniční fréza - ranění odletujícími částmi opracovávaných 
materiálů 
- používání OOPP – ochranné brýle 
Silniční fréza - říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čistění 
a odstraňování materiálu 
- spáleniny rukou při práci v blízkosti rozpálených 
částí motoru, chladiče apod. 
- správné pracovní postupy dle návodu 
- používání OOPP – ochranné rukavice 




Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí 
stroje 
- používání vhodného a nepoškozeného nářadí 
- dodržování zakázaných manipulací 
Silniční fréza - zasažení osoby dopravníkovým pásem, přitlačení 
k stavbě nebo jiné konstrukci 
- uvedení stroje do provozu oznámit zvukovým znamením 
- zákaz zdržování se pracovníků v pracovním dosahu stroje 
Silniční fréza - náraz nakládaného materiálu na kabinu 
nákladního vozidla s možností ohrožení osob 
- při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s 
dopravníkovým pásem pouze nad ložnou plochou tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo 
- vozidla přistavovat fréze tak, aby obsluha stroje manipulovala s 
dopravníkovým pásem nad ložnou plochou, nikoliv nad kabinou 
vozidla  
Silniční fréza  - hluk  - používání OOPP – chrániče sluchu 
Zemní práce  
Výkopy, stavební 
jámy 
- pád pracovníka při vystupování a sestupování 
do/z výkopu, zavalení po utržení stěny 
- pád osob (občanů) do výkopu z okrajů stěn 
výkopů 
- zřízení žebříků pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro 
rychlé opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí 
- povrch šikmé rampy upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými 
příčnými lištami nebo zarážkami  
- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
oplocením výšky 2 m 
- výkopy zajistit přikrytím nebo ohraničit plastovou páskou 
(krátkodobý prvek) 
- po dobu přerušení výkopových prací zajišťovat pravidelnou 
odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran  
Výkopy, stavební 
jámy 
- poškození a narušení podzemních vedení 
(vodovodní přípojka, el. rozvody) 
- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před 
zahájením zemních prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí nebo kabelů, dodržování podmínek stanovených 
provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek 
- obnažené potrubí zajistit proti průhybu 
Výkopy, stavební 
jámy 
- hrožení až ztráta stability objektů v blízkosti 
výkopů 
- dodržování postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace, 
Výkopy, stavební 
jámy 
- pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve 
výkopu; 
- při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu 
- nahromaděnou zeminu, materiál a nežádoucí překážky nad 
výkopem, které by mohly spadnout do výkopu odstranit nebo zajistit 
Výkopy, stavební 
jámy 
- sesuv svahových výkopů - dodržet sklony svahů výkopů určené v projektové dokumentaci 
- osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 
projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti osob 
- zákaz podkopávání svahů 
- vyloučit přítomnost osob na svahu a pod svahem při nepříznivé 
povětrnostní situaci, při které může být ohrožena stabilita svahu 
Výkopy, stavební 
jámy 
- zavalení pracovníků ve výkopech sesutou 
zeminou nezajištěné stěny výkopu 
- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při 
vstupu a práci ve výkopech 
- v rámci průzkumu staveniště a překážek stavby stanovit třídy 
hornin, určit rozmístění stavebních výkopů a jam, jejich rozměry, 
způsob těžení zeminy a současně i navrhnout způsob zajištění stěn 
výkopů (jam) proti sesutí  
- zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn svahováním dle projektu a 
skutečného stavu, fyzikálně mechanických vlastností zeminy a 
místních podmínek 
- vyloučení vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů  
s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,5 m, není-
li ochrana pracovníků zajištěna ochranným rámem, bezpečnostní 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí 
- kontrola stěn výkopu před vstupem, odpovědným pracovníkem 
- nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně 
- okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 
vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů 
- podle potřeby odvodnění výkopu, resp. terénu podél výkopu 
- při provádění výkopu nevytvářet převisy; převisy, které při rýpání 
případně vzniknou, neprodleně odstranit 
- před prvním vstupem osob do výkopu k zahájeni prací nebo po 
přerušení práce delším než 24 hodin prohlédnout stěny výkopu 
Výkopy, stavební 
jámy 
- naražení osoby o stěny výkopu - vstupují-li osoby do výkopů se svislými stěnami, tyto výkopy musí 
mít světlou šířku nejméně 0,8 m 
Výkopy, stavební 
jámy 
- pád a převrácení stroje do výkopu po utržení 
hrany výkopu při provozu stroje a zatížení volného 
okraje výkopu 
- nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový 
klín 
- vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, 
třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní 
hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Výkopy, stavební 
jámy 
- ztráta stability objektů v okolí výkopů poškození 
blízkých objektů, působením vibrací a otřesy 
- dodržování postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace 
- mechanické zhutňování zeminy a sypaniny zhutňovacími 
prostředky (válci) provádět tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 
jámy, ani jiných sousedních objektů 
- vibrační stroje používat takovým způsobem aby nehrozilo 




- pád osoby (občana) pohybující se po staveništi - prostor staveniště nebo pracoviště zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných osob oplocením 
- zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačit 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou 
Pohyb po 
staveništi 
- uklouznutí při chůzi po terénu, na blátivých 
komunikacích a na venkovních staveništních 
prostorách 
- dopravní nehody 
- vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, chodníků 
- čistění a udržování komunikací, zejména za deštivého počasí 
- údržba staveništních cest: 
    - v suchém období kropit cesty 
    - zastavit přesun zemin bezprostředně po začátku deště 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pohyb po 
staveništi 
- pády pracovníka na rovině a šikmých 
komunikacích  
- úprava komunikací tak, aby byla rovná a bez překážek  
- vybavení šikmé rampy pro vstup do jámy protiskluznými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky ve vzdálenosti 55 cm od sebe 
- šikmé rampy pro vstup do jámy opatřit po jedné straně zábradlím 
Pohyb po 
staveništi 
- propíchnutí chodidla hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi 
- včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi 
- vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou 
Pohyb po 
staveništi 
- ohrožení staveniště vodou 
 
- v projektové dokumentaci stavby stanovit a určit způsob a rozsah 
opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 
- v každé fázi výstavby zajistit řádné odvodnění staveniště; 
- v jámách zřídit po obvodu odvodňovací drenáž nebo příkop s 
napojením vsakovací jámy, resp. čerpací studny umístěné v rohu 
jámy 
- proti působení povrchových vod, které do stavební jámy přitékají 
se stavební jáma chrání obvodovými příkopy na dně stavební jámy a 
spádováním ji odvádějí do vsakovacích jam resp. čerpacích studen, z 
nichž se může povrchová voda odčerpávat 
 bezprostředně po začátku deště zastavit přesun zemin a nepřipustit 
devastaci komunikací cest 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
 - zabezpečit odvádění srážkových, odpadních a technologických 
vod ze staveniště tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných 
ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení 
Manipulační práce - pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu 
nákladního automobilu 
- používáni vhodných výstupových a nášlapných bodů  
- udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování a uchopování 
Manipulační práce - pád materiálu na pracovníka při zvedání a 
ukládání materiálu na nákladní automobil 
- vyloučit přítomnost osob nepodílejících se na nakládce a vykládce 
- pracovníci zúčastnění při nakládce a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti ramena nebo lopaty nakladače, přecházet pod 
ním 
- při otevírání bočnic a zadního čela musí otvírající pracovník 
zabezpečit, aby jimi, ani uvolněným nákladem nemohl být nikdo 
zasažen 
Manipulační práce - přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem či 
pojízdným stavebním strojem na stavbě 
- přejetí vozidlem 
- správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na 
místa práce na stavbě 
- seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
mobilních stavebních strojů na staveništi 
- používání vesty s vysokou viditelností; 
- omezit rychlost vozidel na staveništních komunikacích; 
Rýpadlo-nakladač - sesunutí a pád stroje do výkopu nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a pracovní činnosti na okrajích 
výkopů po utržení hrany výkopu 
- nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový 
klín 
- vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, 
třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní 
hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stroje 
Rýpadlo-nakladač - převrácení, ztráta stability stroje 
- sjetí stroje mimo komunikaci 
- náraz stroje na překážku 
- postavení stroje na rovném terénu 
- dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu a pracovní činnosti na 
sklonitém terénu dle návodu výrobce 
- stabilizace stroje stabilizačními podpěrami, případně vyrovnání 
stroje na nerovném terénu do optimální pracovní polohy  
- vyznačení nebezpečných míst v blízkosti výkopů 
- správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení rychlocti, 
okolnostem a podmínkám na staveništi 
- zajištění volných průjezdů pro pojezd stroje 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Rýpadlo-nakladač - zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby pracovním 
zařízením nebo výložníkem stroje 
- zasažení osoby padajícím materiálem, odlétnutým 
materiálem  
- pracovníkům je zakázáno vstupovat do pracovního dosahu stroje 
- vyloučení přítomnosti osob v pracovním dosahu stroje 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily 
z nebezpečného prostoru stroje 
- po výstražném znamení smí obsluha uvést stroj do chodu až tehdy, 
když všechny osoby opustily ohrožený prostor 
- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se stroje, zejména 
při couvání 
- soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny 
Rýpadlo-nakladač - náraz nakládaného materiálu na kabinu 
nakládaného vozidla s možností ohrožení osob 
(řidiče) 
- při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s 
pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo 
- vozidla přistavovat ke stroji tak, aby obsluha stroje otáčela 
pracovním zařízením nad ložnou plochou nikoliv nad kabinou 
vozidla 
- je-li nutné při nakládání manipulovat s pracovním zařízením stroje 
nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat 
řidič ani jiné osoby 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Rýpadlo-nakladač - přejetí, sražení, naražení osoby strojem na pevnou 
překážku, 
- přejetí koly, přitlačení, přimáčknutí osoby 
konstrukcí rýpadla 
- dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném prostoru stroje 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily 
z nebezpečného prostoru stroje 
- zajištění dobrého výhledu z kabiny 
- obsluhu stroje svěřit jen kompetentní osobě, tj. se strojním 
průkazem  
Rýpadlo-nakladač - pád, uklouznutí obsluhy při nastupování, 
vystupování a při pohybu pracovníka po 
znečištěném povrchu stroje 
- pád a podvrtnutí nohou při nastupování do kabiny 
a sestupování z kabiny 
- používání bezpečných ploch a zařízení k výstupu a pohybu na stroji 
- vstupovat do kabiny stroje dovoleno jen jsou-li zasunuty 
stabilizační podpěry 
- vstupovat do kabiny při přepravní nebo pracovní poloze stroje po 
stupadlech 
- udržováni čistých výstupových a nášlapných míst zejména za 
zhoršených klimatických podmínek 
Rýpadlo-nakladač - zasažení el. proudem při dotyku nebo přiblížení 
výložníku k vodičům venkovního vedení VN 
- dodržování zákazu pracovat se strojem v ochranném pásmu el. 
vedení VN, dostatečný odstup stroje od vodičů 
- v případě kontaktu stroje s el. vedením řidič musí zůstat v kabině, 
nesmí dovolit, aby se někdo ke stroji přiblížil, dokud se nepřeruší 
spojení nebo nevypne proud  
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Rýpadlo-nakladač - nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí 
strojníka, popř. jiné osoby 
- zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu 
- správné odstraňování závad 
Rýpadlo-nakladač - říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čištění 
a odstraňování materiálu 
- spáleniny rukou při práci v blízkosti rozpálených 
částí motoru, chladiče apod. 
- správné pracovní postupy dle návodu na údržbu 
- používání OOPP (rukavice) 
- používání vhodného a nepoškozeného nářadí 
- dodržování zakázaných manipulací 
Rýpadlo-nakladač - zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí 
stroje (řemenicí, ventilátorem apod.) 
- ochrana nebezpečných míst kryty  
- při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí (např. 
seřizování) provádět dle návodu k použití 
- dodržování zakázaných činností (např. zákaz čištění za chodu)  
Rýpadlo-nakladač Výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a 
zasažení pracovníka 
- ekologické škody 
- provedení a udržování hydraulických mechanizmů musí vylučovat 
nepřípustné tření, ohýbání, kroucení a napínání hadic při pohybu 
hybných částí stroje a při pohybu stroje 
- používání vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění, správné 
nastavení pojistných ventilů dle návodu v použití 
Vibrační válec - klouznutí a pád obsluhy při nastupování a častěji 
při sestupování z kabiny a při pohybu pracovníka 
- používání zařízení a prvků určených k výstupu a pohybu na stroji 
- udržování čistých výstupových, nášlapných míst a prvků zejména 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
po znečištěném povrchu stroje 
- podvrtnutí nohou při seskakování ze stroje 
za zhoršených klimatických podmínek  
Vibrační válec - zavibrování běhounu - nehutnit s vibrací při dlouhodobějším stání válce s vibrací 
Vibrační válec - porušení objektů v blízkosti válce hutnícího 
vibrací vlivem šíření vibrací a otřesů 
- dodržování správných pracovních postupů 
Vibrační válec - převrácení válce - dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu a práci na sklonitém terénu dle 
návodu  
- dodržení správné techniky jízdy 
- včasné řazení rychlostního stupně při pohybu válce do svahu a ze 
svahu; při jízdě ze svahu mít zařazenou nižší rychlost 
Vibrační válec - zřícení válce do výkopu 
- sesutí stěn výkopu vlivem šíření vibrací zeminou 
- správné pracovní postupy, stanovení technologického postupu pro 
práci válce v blízkosti okraje výkopu 
- nezatěžování volného okraje nedostatečně zajištěného výkopu 
válcem 
- rychlost jízdy přizpůsobit stavu terénu 
Vibrační válec - sjetí, převržení válce a jeho pád při nesprávném - stanovení pracovního postupu a dodržování návodu používání 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
najížděni na podvalník - nakládání a vykládání provádět k tomu určenými a proškolenými 
pracovníky 
- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu 
možného pádu 
Vibrační válec - zachycení a sražení osoby pohybujícím se válcem 
- přejetí osoby běhounem 
- sražení, naražení a přitlačení osoby na pevnou 
překážku 
- dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném dosahu válce a to 
před válcem ve směru jízdy, ani mezi válcem a jinými stroji 
pracujícími v blízkosti válce 
- před reverzací chodu válce sledovat provoz před nebo za válcem, 
průběžně sledovat provoz v okolí pohybu válce 
- dodržování bezpečné odstupové vzdálenosti mezi válci a jinými 
stroji, účinné brzdy 
- vyloučení nežádoucího, předčasného pohybu válce i při čistění, 
údržbě, opravách 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily 
z nebezpečného prostoru stroje 
- zajištění dostatečného výhledu řidiče 
- restartování motoru se zařazeným rychlostním stupněm 
- při každém odstavení válce jeho zajištění proti nežádoucímu 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
pohybu (zabrzdění, podložení kol, běhounů), odstavení válce na 
rovném terénu 
Vibrační válec - spáleniny rukou při práci v blízkosti rozpálených 
částí motoru, chladiče apod. 
- správné pracovní postupy dle návodu na údržbu 
- používání OOPP (rukavice) 
Vibrační válec - zhmožděniny, tržné rány na rukou, udeření, 
píchnutí o konstrukční části stroje 
- zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí 
stroje; 
- dodržování zakázaných manipulací a činností při opravě a údržbě, 
tyto práce provádět za klidu stroje 
- správné pracovní postupy dle návodu k obsluze a údržbě 
- používání vhodného a nepoškozeného nářadí 
- ochrana nebezpečných míst kryty 
Vibrační válec - vibrace 
- hlučnost  
- při práci musí obsluha používat chrániče sluchu 
- údržba válce dle návodu k použití, odborné opravy 
- nepracovat s válcem s poškozenými tlumícími prvky 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
Vibrační válec - bolesti zad v souvislosti s vnucenou pracovní 
polohou 
- bolest dolních končetin u strojů, které se při práci 
pohybují 
- výběr pracovníků, dobrý zdravotní stav řidiče, lékařské prohlídky 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- neuropsychické potíže u řidičů  
Ruční nářadí - úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, 
podlitiny při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou 
pracovníka 
- zranění úderem nářadí působící kinetickou energií 
(např. krumpáč)  
- praxe, zručnost, zácvik 
- používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí 
- soustředěnost při práci 
- nepoužívání poškozeného nářadí 
- udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 
- zajištění přiměřeného pracovního prostoru  
Provádění pilot a hlavic pilot  
Vrtací souprava - převrácení, ztráta stability soupravy - postavení soupravy na rovném terénu 
- dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu a pracovní činnosti na 
sklonitém terénu dle návodu 
- vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů a výkopů 
- správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi 
Vrtací souprava - přimáčknutí osoby soupravou, přejetí, naražení na 
pevnou překážku 
- vyloučení pohybu osob v nebezpečném prostoru stroje 
- používání zvukového signálu před začátkem provádění prací 
 204 
 
Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- zasažení pracovníka pracovním zařízením 
soupravy nebo jeho částmi 
- soustředěnost řidiče 
- dobrý výhled z kabiny 
- v případě, kdy obsluha stroje nevidí na pracovní činnost, tak je 
nutné zajistit zprostředkování informace – signalizace smluvenými 
znameními poučenou osobou 
Vrtací souprava - pád, uklouznutí a podvrknutí nohou při 
nastupování a vystupování do kabiny a při pohybu 
pracovníka po znečištěném povrchu stroje 
- používání bezpečných ploch a zařízení k výstupu do kabiny 
- udržování čistých výstupových a nášlapných míst zejména za 
zhoršených klimatických podmínek 
 
Vrtací souprava - výron a únik hydraulické kapaliny a zasažení 
pracovníka 
- provedení a udržování hydraulických mechanismů musí vylučovat 
nepřípustné tření, ohýbání, kroucení a napínání hadic při pohybu 
hybných částí stroje a při pohybu stroje 
- použití vhodných hadic, spojů příchytek upevnění 
- správné nastavení pojistných ventilů dle návodu 
- pravidelná údržba dle návodu 
Vrtací souprava - pád pracovního zařízení na pracovníka při 
výměně pracovního zařízení, opravách a údržbě 
- pracovní zařízení při výměně, opravách a údržbě bezpečně zajistit 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Vrtací souprava - říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čištění 
a odstraňování materiálu 
- spáleniny rukou při práci v blízkosti rozpálených 
částí motoru 
- správné pracovní postupy dle návodu k použití 
- používání OOPP – ochranné rukavice 
- údržbu a čištění provádět jen v klidu, po vychladnutí rozpálených 
částí 
- používání vhodného a nepoškozeného nářadí 
- dodržování zakázaných manipulací 
Vrtací souprava - ranění odletujícími částmi vytěženého materiálu 
- pád vytěženého materiálu na pracovníka 
- používání OOPP – ochranné brýle 
- vyloučení pohybu osob v nebezpečném prostoru stroje 
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- převrácení, ztráta stability domíchávače 
- sjetí domíchávače mimo komunikaci 
-náraz domíchávače na překážku, převrácení 
vozidla 
- postavení stroje na rovném terénu 
- dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny  
v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování směsi na 
sklonitém terénu dle návodu  
- vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 
- správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi; zajištění volných průjezdů 
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- zasažení osob nacházejících se v blízkosti 
domíchávače vyprazdňovanou betonovou směsi 
- stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- zranění ruky pohybujícími se částmi motoru a 
mechanismů nástavby domíchávače 
- čištění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za klidu a při 
zastaveném motoru vozidla a nástavby 
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- zachycení o osobu, ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu 
- zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze  
- zajistit volné části vozidla proti samovolnému pohybu 
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- přitlačení a zachycení osoby domíchávačem a 
jeho částmi 
- přejetí osoby koly 
- vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu vozidla a jeho 
nástavby při čištění, údržbě a opravách 
- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se domíchávače 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily 
z ohroženého prostoru 
- dobrý výhled z kabiny řidiče 
- soustředěnost řidiče  
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby - používání OOPP – ochranné rukavice 
- udržování úchopových částí žlabů v řádném stavu 
Přeprava bet. směsi 
autočerpadlem 
- převrácení, ztráta stability čerpadla 
 
- postavení čerpadla na rovném terénu 
- stabilizace čerpadla stabilizačními podpěrami 
Přeprava bet. směsi 
autočerpadlem 
- zasažení osob nacházejících se v blízkosti 
čerpadla čerpanou betonovou směsi 
- stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Přeprava bet. směsi 
autočerpadlem 
- zranění ruky pohybujícími se částmi motoru a 
mechanismů nástavby domíchávače 
- čištění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za klidu a při 
zastaveném motoru vozidla a nástavby 
- nedotýkat se pohyblivých částí dokud se úplně nezastaví 
- ochrana pohyblivých částí kryty 
Přeprava bet. směsi 
autočerpadlem 
- přitlačení a zachycení osoby čerpadlem a jeho 
částmi 
- přejetí osoby koly 
- vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu vozidla a jeho 
nástavby při čištění, údržbě a opravách 
- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se čerpadla 
- používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily 
z ohroženého prostoru 
- dobrý výhled z kabiny řidiče 
- soustředěnost řidiče  
Přeprava bet. směsi 
autodomíchávačem 
- zranění ruky při manipulaci s výsypnou koncovou 
hadicí  
- používání OOPP – ochranné rukavice 
- udržování úchopových částí koncové hadice v řádném stavu 
Manipulační práce - pád armokoše na pracovníka při zvedání a 
ukládání břemene v případě sesunutí břemene v 
důsledku jeho vadného upevnění 
- vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a 
přemístění 
- pracovníci zúčastnění při vykládce a přemísťování armokoše se 
nesmí zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého armokoše, 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
přecházet pod zdviženým armokošem 
-nemanipulovat dopravními prostředky s břemeny po odstranění 
upevnění armokošů 
- používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení armokošů 
Manipulační práce - pád armokoše, náraz, zachycení a zasažení 
pracovníka armokošem 
- rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana ze 
závěsu, přiražení břemenem  
- zavěšováním břemen a jinými vázačskými pracemi pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu 
- správné zavěšení armokoše, použití vhodných vazáků k uchopení 
armokoše 
- nezávadné vázací prostředky 
- s armokošem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k 
rozhoupání armokoše 
- vyloučit přítomnost osob v manipulačním prostoru a dráze stroje 
Betonářské práce - nezajištění, resp. ztráta únosnosti a prostorové 
stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí 
- v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky 
na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění 
- správné provedení bednění dle dokumentace tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé  
- před prováděním betonářských prací řádně prohlédnout bednění 
jako celek a jeho části a zjištěné závady odstranit 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- k řízení pracovní činnosti pověřit odpovědnou osobu 
Betonářské práce - pád osob na rovině a šikmých komunikacích - udržování, čištění a úklid pochůzích ploch a komunikací 
- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, 
bez překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod. 
- vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, zarážkami a 
podobnými prvky ve vzdálenosti 550 mm od sebe 
- včasné odstraňování komunikačních překážek 
- používání OOPP - vhodná a nepoškozená pracovní obuv  
 
Betonářské práce - deformace betonové konstrukce 
- snížení a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce, havárie 
- v průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení krytí 
armatury a provedení spojů 
- správné uložení armatury dle projektu, při manipulaci s výztuží s ní 
musí být zacházeno tak, a použito takových technických prostředků a 
zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných prvků, 
výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci 
a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
také tloušťka krycí vrstvy 
- do betonovaných konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel 
předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, 
které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové 
dokumentace, armatura po konečném uložení nesmí být deformována 
- vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené výztuži 
- přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je 
možno konstrukci zabetonovat až po jejím odstranění 
- provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního 
deníku nebo příslušného formuláře 
- správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní 
zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů 
-kontrola průběhu betonáže, při zjištění nebezpečí porušení stability 
či tuhosti bednění odpovědný pracovník zajistí opatření, která 
zabrání deformaci bednění 
- při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo spouštět do 
větší hloubky než 1,5m, pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
na to, aby v průběhu betonáže nedošlo k posunu nebo poškození 
betonářské výztuže, kotev a bednění 
- odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného 
pracovníka (zákaz předčasného odbedňování) 
Ponorný vibrátor - vibrace - používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli 
- správný režim práce a odpočinku, dodržování pracovních přestávek 
Ponorný vibrátor - poškození vibrátoru - ponoření vibrační hlavice vibrátoru a její vytažení prováděno jen za 
chodu vibrátoru 
- při přerušení dodávky betonové směsi je vibrátor vypínán 
Ponorný vibrátor - úraz el. proudem od vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi 
- úraz el. proudem při dotyku osoby s částmi, které 
se staly živými následkem vadného stavu izolace 
(nepřímý dotyk), chybějícího nulování, 
odpovídajícího stupně ochrany před dotykem, 
vadné funkce el. výstroje, chybějícího jištění el. 
výstroje 
- el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle 
údajů na výrobním štítku nebo návodě k obsluze 
- motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné 
proti stříkající vodě, motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod 
- staveništní rozvaděče s nadproudovou ochranou, chráněným 
spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným 
dotykem neživých částí a zásuvky 
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Zdroj rizika  Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
- styk s napětím vodivých částí při porušení izolace 
pohyblivého přívodu (prodření, proseknutí a jiné 
poškození izolace na holý vodič) 
- používání el. přívod určený vnější prostředí o dostatečném průřezu 
vodičů 
- udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájecího motoru a 
ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do 
betonové směsi nebo drženy v ruce 
- udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, 
kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí 
- před připojením na síť musí být spínač na nulové poloze 
- odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář) 
- při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě 
- šetrné zacházení s el. přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů 
proti mechanickému poškození 
- pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí, izolačního 
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Předmětem této kapitoly je porovnání navržené a skutečné spotřeby betonu při 
provádění pilot a předpokládané a skutečné doby trvání prací.  
 













Spotřeba  betonu [m³] 
Dřík  Hlav. Dřík piloty Hlavice piloty 
Navrž. Skuteč. Navrž. Skuteč. 
1 9.6 16.6 900 11,0 H1c 6,99 7,1 2,43 3,2 
2 11.6 15.6 900 10,0 H2 6,36 6,5 1,81 2,2 
3 11.6 15.6 900 10,0 H2 6,36 6,5 1,81 2,2 
4 10.6 14.6 900 9,0 H3a 5,73 5,8 1,84 2,2 
5 10.6 14.6 900 9,0 H3a 5,73 5,8 1,84 2,2 
6 9.6 17.6 900 9,0 H1a 5,73 5,8 2,46 3,2 
7 10.6 14.6 900 9,0 H3 5,73 5,8 1,69 2,2 
8 10.6 14.6 900 9,0 H3 5,73 5,8 1,69 2,2 
9 9.6 16.6 900 9,0 H1a 5,73 5,8 2,46 2,2 
10 10.6 14.6 900 9,0 H3 5,73 5,8 1,69 2,2 
11 9.6 17.6 900 9,0 H1a 5,73 5,8 2,46 3,2 
12 10.6 16.6 900 9,0 H1a 5,73 5,8 2,46 3,2 
13 11.6 16.6 900 9,0 H2 5,73 5,8 1,81 2,2 
14 11.6 16.6 900 9,0 H2 5,73 5,8 1,81 2,2 
15 19.6 22.6 900 8,0 H1a 5,09 5,2 2,46 3,2 
16 18.6 22.6 600 8,0 H9a 2,26 2,4 1,86 3,5 
17 12.6 14.6 600 9,0 H3 2,55 2,6 1,69 2,2 
18 13.6 14.6 600 9,0 H3 2,55 2,6 1,69 2,2 
19 12.6 15.6 600 9,0 H3 2,55 2,6 1,69 2,2 
20 18.6 20.6 600 8,5 H3 2,40 2,5 1,69 2,2 
21 13.6 15.6 600 8,5 H2 2,40 2,5 1,81 2,2 
22 16.6 18.6 600 8,0 H2 2,26 2,4 1,81 2,2 
23 15.6 23.6 900 5,0 H9b 3,18 3,3 2,77 3,5 
24 18.6 22.6 600 7,5 Ha1 2,12 2,2 2,46 3,2 
25 16.6 18.6 600 7,5 H4 2,12 2,2 1,43 1,8 
26 16.6 18.6 600 7,5 H4 2,12 2,2 1,43 1,8 















Spotřeba  betonu [m³] 
Dřík  Hlav. Dřík piloty Hlavice piloty 
Navrž. Skuteč. Navrž. Skuteč. 
28 16.6 18.6 600 7,5 H2 2,12 2,2 1,81 2,2 
29 13.6 16.6 600 7,5 H4 2,12 2,2 1,43 1,8 
30 17.6 21.6 900 7,0 H1d 4,45 4,6 2,48 3,2 
31 19.6 22.6 600 7,5 H1c 2,12 2,2 2,43 3,2 
32 12.6 15.6 600 7,5 H2 2,12 2,2 1,81 2,2 
33 12.6 15.6 600 7,5 H2 2,12 2,2 1,81 2,2 
34 12.6 15.6 600 7,5 H2 2,12 2,2 1,81 2,2 
35 18.6 21.6 600 7,5 H1c 2,12 2,2 2,43 3,2 
36 13.6 16.6 600 5,5 H2 1,56 1,7 1,81 2,2 
37 13.6 16.6 600 5,0 H4 1,41 1,5 1,43 1,8 
38 15.6 18.6 600 5,0 H4 1,41 1,5 1,43 1,8 
39 15.6 19.6 600 5,0 H4 1,41 1,5 1,43 1,8 
40 17.6 22.6 600 6,0 H1a 1,69 1,8 2,46 3,2 
41 15.6 18.6 900 4,0 H4 2,54 2,6 1,43 1,8 
42 15.6 18.6 900 4,0 H4 2,54 2,6 1,43 1,8 
43 18.6 30.6 600 4,0 H4 1,13 1,2 1,43 1,8 
44 19.6 30.6 600 4,0 H4 1,13 1,2 1,43 1,45 
45 19.6 30.6 600 4,0 H4 1,13 1,2 1,43 1,45 
46 19.6 30.6 600 4,0 H4 1,13 1,2 1,43 1,45 
47 19.6 22.6 600 4,0 H1c 1,13 1,2 2,43 3,2 
48 16.6 18.6 600 4,0 H2 1,13 1,2 1,81 2,2 
49 18.6 21.6 600 4,0 H5 1,13 1,2 1,47 1,8 
50 11.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
51 11.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
52 11.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
53 11.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
54 12.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
55 12.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
56 11.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
57 11.6 - 900 6,0 - 3,82 3,9 - - 
58 11.6 - 900 3,5 - 2,23 2,3 - - 















Spotřeba  betonu [m³] 
Dřík  Hlav. Dřík piloty Hlavice piloty 
Navrž. Skuteč. Navrž. Skuteč. 
60 12.6 - 900 3,5 - 2,23 2,3 - - 
61 18.6 23.6 600 9,0 H6 2,55 2,6 2,77 1,8 
62 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
63 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
64 16.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
65 16.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
66 16.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
67 16.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
68 18.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
69 15.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
70 13.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
71 15.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
72 15.6 - 600 4,0 - 1,13 1,2 - - 
73 18.6 22.6 600 6,0 H7 1,69 1,8 1,53 1,8 
74 18.6 20.6 600 4,0 H7 1,13 1,2 1,53 1,8 
75 15.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
76 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
77 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
78 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
79 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
80 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
81 17.6 - 600 7,0 H8 1,98 2,1 0,96 1,0 
82 18.6 - 900 4,0 - 2,54 2,6 - - 
83 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
84 18.6 - 600 2,5 - 0,71 0,8 - - 
85 18.6 - 600 2,5 - 0,71 0,8 - - 
86 17.6 - 900 3,0 - 1,91 2,0 - - 
87 17.6 - 900 4,0 - 2,54 2,6 - - 
88 18.6 27.6 600 7,0 H8 1,98 2,1 0,96 1,0 
89 17.6 22.6 600 4,0 H9a 1,13 1,2 1,86 3,5 















Spotřeba  betonu [m³] 
Dřík  Hlav. Dřík piloty Hlavice piloty 
Navrž. Skuteč. Navrž. Skuteč. 
Celková spotřeba betonu [m³] 227,5 235 101,9 129,2 
 
Tab. 35 Skutečná délka provedených pilot a spotřeba betonu v jednotlivé dny 
Datum 
zhotovení  
Celková délka pilot [m] Celková spotřeba betonu [m³] 
Ø 900 mm Ø 600 mm Ø 900 mm Ø 600 mm  
9.6 38 - 24,5 - 
10.6 54 - 34,8 - 
11.6 62,5 - 40,8 - 
12.6 13 40,5 8,6 11,8 
13.6 - 39,5 - 11,7 
15.6 16 22 10,5 6,6 
16.6 - 58 - 17,2 
17.6 38 17 25,2 5,1 
18.6 4 74,5 2,6 22,2 
19.6 8 27,5 5,2 8,2 
Celková spotřeba betonu [m³] 152,2 82,8 
 
Tab. 36 Porovnání doby provádění dříků pilot 
Provádění 512,5 m dříků 
pilot 
Dle CONTEC, RTS BP Dle skutečnosti 
Doba trvání  22 dní 10 dní 
Délka pracovní směny  8 h 10 h 
Doma celkem  176 h 100 h 
Normohodiny 0,343 Nh/m 0,195 Nh/m 
 
Tab. 37 Porovnání spotřeby betonu 






Pro piloty 227,5 235 3,3 
Pro hlavice pilot 101,9 129,2 26,8 





- Rozdíl mezi spotřebou betonu z projektové dokumentace a skutečnou činí 10,6 %. 
- Časy normohodin dle programů CONTEC a RTS BP jsou oproti skutečnosti výrazně 
vyšší – využití služeb specializované firmy na provádění vrtaných pilot, vede ke 
zkrácení doby provádění. 
- Rozdíl v délce pracovních směn – při realizaci využívány delší doba pracovní směny 
(s ohledem na klimatické podmínky). 
- Některé hlavice pilot byli zhotoveny již 2 dny po provední dříku pilot - při realizaci 






Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zpracováním stavebně – technologického 
projektu hrubé spodní stavby obchodního centra v Ostravě.  
V rámci bakalářské práce jsem pro zemní práce a provádění pilot zpracoval 
technologické předpisy, bilanci zdrojů, kontrolní a zkušební plány, řešil bezpečnost 
práce včetně plánu rizik, širší dopravní vztahy, navrhl zařízení staveniště a strojní 
sestavu. Pro celou technologickou etapu jsem zpracoval položkový rozpočet a časový 
plán. 
V průběhu řešení jednotlivých částí práce jsem měl možnost se seznámit s výpočetními 
programy užívanými v praxi, a to s rozpočtářským programem BUILD POWER a 
programem pro časové plánování CONTEC. 
Při zpracování bakalářské práce jsem měl možnost se setkat a navázat kontakt 
s odborníky z praxe, ať již z oblasti projektování staveb, navrhování a provádění 
geotechnických prací, tak i s přípraváři a stavbyvedoucími. Věřím, že tyto kontakty se 
mi budou hodit i po ukončení studií. 
V neposlední řadě, jsem se při porovnání navržené a skutečné spotřeby betonu a doby 
provádění pilot utvrdil, že v praxi často nefunguje a neprobíhá vše tak, jak je nám 
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